CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**Honório Serpa**				**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**			
Projeto:	**Colégio Maria Francisca**	**LOTE nº**			**Data**	**26/08/2022**	**Dias**	**60**	**Data**	**04/11/2022**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**		**172.682,24**	**100,00%**
Quantidade:													**Valor Total**		172.682,24	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N 2	PARCELAS (%) 1	2											TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Data Início		4/11/22	5/12/22												
	Data Fim		4/12/22	4/1/23												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		143.724,40												**155.501,70**	90,05
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS															
3	FUNDACOES															
4	ESTRUTURAS															
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS															
6	COBERTURA															
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS															
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO															
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS															
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS															
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS															
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		17.180,54												**17.180,54**	9,95
TOTAIS	**TOTAIS**														172.682,24	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS 2											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$														
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$												2		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$														
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$														
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$														
3C		CONTRAPARTIDA	R$														
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$														
4C		CONTRAPARTIDA	R$														
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$														
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
6T	COBERTURA	TESOURO	R$														
6C		CONTRAPARTIDA	R$														
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R$														
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$														
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$														
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$														
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$														
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA	TESOURO	R$														
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$														
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$														
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$														
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$														
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$	2.951.709,55											1	2.951.709,55	100,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$														
C		CONTRAPARTIDA	R$	2.951.709,55												2.951.709,55	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	2.951.709,55												2.951.709,55	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	100,00%												2.951.709,55	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	100,00%												**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:**	**Prefeito:**	**Assinatura:**	**data:**