

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPC

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	HONORIO SERPA	PRIORIDADE Nº 63	SAM	62
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL - HONÓRIO SERPA X PATO BRANCO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		25/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 26.289.754,21	Valor total Mão de Obra: R\$ 12.160.906,26	Valor total dos Materiais: #####
		46,26%	53,74%

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 19.680.000,00	Valor total Mão de Obra: R\$ 8.322.373,64	Valor total dos Materiais: #####
Empresa Participante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA		42,29%	57,71%

Menor Preço (desconto calculado)...	(25,14 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	
--	------------------	---	--

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 19.680.000,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 5.500.079,67	inicia na estaca 00 com a instalação de 1 placa de obra, e a execução da drenagem, da sub-base com macademe seco, base com a brita graduas e ensaio tecnico.
Medição 2	30	R\$ 4.255.442,60	A 2º etapa finaliza a sub-base e base, a execução do revestimento asfáltico e os respectivos ensaio técnico
Medição 3	30	R\$ 2.395.132,20	A 3º etapa será a execução do revestimento asfáltico e a execução dos ensaios técnicos
Medição 4	30	R\$ 2.394.635,90	A 4º etapa será a execução do revestimento asfáltico e a execução dos ensaios técnicos
Medição 5	30	R\$ 2.394.482,60	A 5º etapa será a execução do revestimento asfáltico e a execução dos ensaios técnicos
Medição 6	30	R\$ 2.740.227,02	A 6º etapa será finalizado com revestimento de cbuq, ensaios técnicos e sinalização horizontal e vertical e encerrada a obra.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
MOISES DE GASPERIN	CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO - CREA PR 203.527/D	16/04/2026 - qui

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE