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PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2026 - Sistema Compras 

Gov.BR Contratação: 989981-10/2026 

Processo Administrativo nº 81/2026 

 

 

O MUNICÍPIO de Honório Serpa, torna público que, às 09:00 horas do dia 09 de Outubro do 

ano de 2026, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 

ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR 

PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do 

Paraná, da Lei Complementar Federal n. º 123/2006; da Lei Federal n. º 14.133/2021, assim 

como pelas disposições deste Edital e seus anexos. 

 

Data da sessão: 09 de Outubro de 2026. 

Horário: 09:00 horas (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF). 

Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as  09:00 h do dia 09/10/2026. 

Plataforma: www.gov.br/compras, no qual o edital está disponível para “download”. 

 

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 

tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s): 

 

Local: Avenida São Sebastião - Centro. 

Objeto: Reforma e ampliação de centro de convivência, espera coberta, circulações cobertas, 

depósito de materiais de limpeza, lavanderia, instalações sanitárias infantis 

masculina/feminina, instalações sanitárias PcD infantil/adulto, cozinha, despensa.. 

Área Construída: 208,13 m². 

Colocação de placas de comunicação visual. 

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. 

Patrimônio líquido mínimo: R$ 46.196,17 (quarenta e seis mil, cento e noventa e seis reais e 

dezessete centavos). 

Preço máximo: R$ 461.961,73 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e um 

reais e setenta e três centavos). 

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, 

memoriais e demais documentos. 

SAM 66 

 1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior a: 

Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado. 

 

VALOR MÁXIMO DA CONCORRÊNCIA 



 

  

2 

 

 

1.3 O preço máximo admitido para execução da obra é de R$ 461.961,73 (quatrocentos e 

sessenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), sendo 66,57% 

referente aos materiais e 33,43% referente à mão de obra, conforme planilha orçamentária de 

referência (Anexo XVI). 

1.3.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para a 

licitação. 

1.3.2 O BDI, que incidirá sobre o valor global de referência, deverá ser apresentado à parte, 

com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição, conforme Modelo de 

Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI). 

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo VII. 

1.3.4 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens acima, considerar-

se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital. 

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mão de obra utilizadas como referência são 

os constantes da Planilha do Anexo V. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

1.4. O critério de julgamento adotado será do tipo MENOR PREÇO, considerado o menor 

dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

RECURSOS 

1.5 As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos 

Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município.   

1.5.1 Os pagamentos referentes às atividades executadas e certificadas serão efetuados pelo 

Município de Honório Serpa - PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato 

(Anexo I). 

1.5.2 As faturas correspondentes às atividades a serem executadas deverão ser emitidas pelo 

contratado em nome do Município de Honório Serpa - PR. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

1.6 Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da 

data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para 

aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o 

prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21. 

1.6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 

1.6.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for conclu-

ído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Fe-

deral n.º 14.133/2021. 

 

2. DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

2.1 O inteiro teor do Edital poderá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – 

PNCP, no sítio eletrônico da prefeitura www.honorioserpa.pr.gov.br/licitacoes e no Sistema 

Eletrônico de Licitações https://www.gov.br/compras 

2.2 A Concorrência eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras ele-

trônicas do (https://www.gov.br/compras). 
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2.3 A Concorrência eletrônica será conduzida por Agente de Contratação, mediante a inserção 

e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas 

adotado para a presente licitação. 

2.4 Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos, 

adendos e anexos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, pelo próprio Sistema 

Eletrônico de Licitação no e-mail: licitacao@honorioserpa.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis 

antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serão divulgadas no sítio eletrônico 

oficial, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.  

2.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município 

poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado ou 

impugnação formulada, por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência 

expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 

2.7 Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município 

prorrogará o prazo de abertura do certame. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

3.1 Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente 

constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atendam todas 

as exigências deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema 

eletrônico do (https://www.gov.br/compras). 

3.2 Credenciamento: 

3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de 

Licitações https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf, que permite a participação 

dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA 

ELETRÔNICA. 

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações 

https://www.gov.br/compras.  

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a esta licitação.  

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

Sistema Eletrônico de Licitações https://www.gov.br/compras, e mantê-los atualizados junto 

aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

3.2.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

3.3 Consórcio: 3.3.1 
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Não será permitida a participação de Consórcio, conforme justificativa técnica e econômica 

constante do procedimento administrativo. 

3.4 Das vedações à participação: 

3.4.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, empresas que: 

3.4.1.1 Estejam sob processo de falência; 

3.4.1.2 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada 

certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta 

econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos; 

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção; 

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9º e 14 da Lei 14.133/2021): 

a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante 

que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade 

da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

c) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

d) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 

ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

3.4.1.5.1 As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.4.2 Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição; 

3.4.3 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica; 

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado. 

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios 

estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo próprio do 

sistema sua condição. 
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3.5.1 Não serão aplicáveis tais benefícios em se tratando de contratação de obras e serviços 

de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.5.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno 

porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 

com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.6 Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, a licitante deverá declarar, em 

campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente e 

concorda com as condições do edital e anexos, especialmente: 

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às exigências 

de habilitação e demais condições previstas no edital; 

3.6.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor 

individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

3.6.2.1 A comprovação da condição acima deverá ocorrer mediante apresentação de: 

a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 

equivalente; 

b) Declaração escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de 

qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 

art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006; 

c) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, 

do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir. 

3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

3.7.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 

299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos penais e das sanções 

administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 

implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite 

da licitação. 

3.8 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 

conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital (ANEXO XI). 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas 

e lances e de julgamento.  

4.2 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. 

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 

somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.  

4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da CONCORRÊNCIA ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserida no sistema. 

 

5.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS 
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5.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor 

global, em moeda corrente nacional. 

5.2. A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá conter:  

5.2.1. Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do 

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:  

a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;  

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 

da licitação;  

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF; 

5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV). 

5.2.3 Planilha de Serviços (anexo III), Planilha de Cálculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V). 

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante. 

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de 

mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.  

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.  

5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, 

contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da 

proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro. 

5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. 

5.7.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar, na última parcela, valor não inferior 

ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor 

global proposto; 

5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá 

ser aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do contrato; 

5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do 

licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional; 

5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido 

no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades 

meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do contrato. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE 

LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública de 

CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

ocasião em que o Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas nos 

elementos técnicos instrutores. 

6.2.  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
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6.4 A não desclassificação da proposta neste momento, pelo Agente de Contratação, não impede 

o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento. 

6.5 O Agente de Contratação verificará, também, eventual descumprimento das vedações de 

participação na licitação, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, 

também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a verificar a 

existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a 

manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação, conforme previsto no artigo 

14 da Lei 14.133/2021, especialmente: 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 

d)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances.  

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

 

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA 

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e 

valor. 

6.9 Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado 

o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO. 

6.9.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R$ 1,00 (um real)) em relação aos lances 

intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

6.9.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.9.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.9.5 A etapa de envio de lances terá duração de 10 (dez) minutos, e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública.  

6.9.6 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação.  

6.9.7 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o Agente de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 

prol da consecução do melhor preço. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.9.9 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances 

da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

6.10 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para 

o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.12 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame 

licitatório, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerão aos subitens a 

seguir: 

6.12.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se 

ocorreu empate ficto previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, 

as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 

10% (dez por cento) acima do melhor preço ofertado. 

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá 

apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 

pena de preclusão. 

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerça 

o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o 

sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem 

na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, 

sucessivamente, se for o caso.  

6.12.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado 

sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos 

no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida. 

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação poderá negociar melhores condições, 

encaminhando, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 

licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo. 

6.16 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.17 Encerrada a negociação, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da 

proposta. 

 

FASE DE JULGAMENTO 

6.18 Dado início à fase de julgamento, o Agente de Contratação realizará a verificação da 

conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
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estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao máximo estimado para a 

contratação, nos termos do Edital. 

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

benefício direcionado às ME/EPP’s, o Agente de Contratação diligenciará para verificar o 

enquadramento. 

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha dos 

quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final 

da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.20.1 O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e 

custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. 

6.21 O Agente de Contratação fará a conferência da proposta de preços, planilhas, cronograma 

físico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessários para aceitação da proposta. 

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.22 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação 

da proposta, especialmente: 

6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade; 

6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores 

deste edital; 

6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação; 

6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 

insanável. 

6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o 

valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, 

garantida manifestação do licitante. 

6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no 

art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.23.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

6.23.3 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.24 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratação, a 

apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 

e econômica do preço global proposto para o objeto.  

6.24.1 A composição de preço deverá ser entregue via campo próprio do sistema ao Agente 

Contratação, no prazo a ser fixado no sistema, após o recebimento da solicitação. A não 



 

  

10 

 

 

apresentação da composição detalhada dos preços será considerada como prova da 

inexequibilidade da proposta de preço.   

6.25 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço global 

orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 

14.133/2021. 

6.26 Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja 

recusada, seguirá a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua proposta 

e assim sucessivamente. 

 

7.  DA FASE DE HABILITAÇÃO  

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-

á à fase de habilitação. 

7.1.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no 

sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP). 

7.1.2 Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão exigidos 

em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na 

plataforma, abrirá o prazo de 2 (duas), para que a licitante melhor classificada apresente os 

documentos de habilitação. 

7.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no 

SICAF. 

7.2.1 Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos 

deste Edital, o Agente de Contratação verificará a possibilidade de acessar os documentos por 

meio eletrônico ou outros meios hábeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente à 

licitação.  

7.2.2. O Agente de Contratação avaliará os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, 

por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não 

emitidos via Internet. 

7.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Agente 

de Contratação solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais 

documentos. 

7.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios 

para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a 

indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a 

licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 

estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada. 

7.4 Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contratação informará às demais 

licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital. 

7.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a: 

7.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) Comprovação de existência jurídica da pessoa: 

  a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.  

  a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.  
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  a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores.  

  a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de 

designação de diretoria em exercício.  

  a.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

b) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

c) Declaração unificada, conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento 

Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.  

d) Procuração do representante do licitante para participar da concorrência, se for o caso. 

  

7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 

domicílio ou sede do licitante: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); 

Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro 

Estado da Federação); e Fazenda Municipal; 

  

  

d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade 

perante a Justiça do Trabalho; 

f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, 

conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 

Constitucionais”, Anexo XI. 

7.5.2.1. Serão aceitas, como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas. 

7.5.3 Quanto à Qualificação Técnica: 

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná    

deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora 

obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato. 

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do 

objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo 

permitido o somatório de atestados: 

 

DESCRIÇÃO OBJETO QUANTIDADE MÍNIMA 

Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado. 104,06 m² 
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b.1) Os atestados apresentados para comprovação da responsabilidade técnica somente 

serão aceitos como prova de capacitação técnico-profissional se acompanhados da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, 

conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples apresentação de atestados 

emitidos por terceiros vinculados a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validação pelo 

respectivo Conselho de Classe por meio da CAT. 

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: 

a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da 

obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da 

obra objeto da licitação. 

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo 

Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo 

“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação; 

c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 

uma das seguintes formas: 

c.1) Carteira de Trabalho; 

c.2) Certidão do CREA; 

c.3) Certidão do CAU; 

c.4) Contrato Social; 

c.5) Contrato de prestação de serviços; 

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 

para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, 

assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 

responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a 

execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV); 

e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente 

preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. º RG 

e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e 

assinatura do responsável técnico indicado; 

7.5.3.2.1 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 

utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.  

7.5.3.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos 

nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 

Paranacidade. 

7.5.3.3 Da Vistoria 

7.5.3.3.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 

condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado 

junto ao CREA/CAU. 
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7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda 

a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada 

pelo telefone (46)3254-1130 até o dia  08/10/2026. 

7.5.3.3.2.1 Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município. 

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato 

e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste 

Edital. 

 

7.5.3.4 Declarações 

7.5.3.4.1 Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 

contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica 

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX. 

7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), 

conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 

Constitucionais”, Anexo XI. 

7.5.3.4.3 Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII). 

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 

executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 

alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída. 

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica 

ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio 

de 2005. 

 

7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois 

exercícios sociais.   

b) A comprovação da situação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade 

Operacional Financeira (ANEXO X), será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente 

(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG):  

 

(ILG) 

(valor maior que) 

(ILC) 

(valor maior que) 

(ISG) 

(valor maior que) 

1 1 1 

 

b.1) Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Corrente (ILC): 

ILC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG): 
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ILG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo 

Prazo 

 

Solvência Geral (ISG): 

 

ISG = 

Ativo Circulante + Ativo Permanente + 

Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

sendo: 

 

AC - ativo circulante                       PC - passivo circulante                    AP - ativo permanente     

RLP - realizável a longo prazo        ELP    - exigível a longo prazo 

 

b.2) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 

demais. 

b. 3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos 

previstos no Edital.  

b.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual 

a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência 

geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos 

compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 

econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 

 c.1) O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente 

assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 

legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 

Diário, devidamente registrados e assinados.  

 c.2) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 

publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da 

contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

  c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente 

ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores. 

  c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

  c.5) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o 

Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 
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d) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 

negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de 

validade; 

e) declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI). 

 

7.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:  

7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 

constar de cláusula específica deste Edital, do próprio documento ou de lei específica, será 

considerado o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua expedição, 

salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.  

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de Contratação. 

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados 

em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado 

da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 

7.6.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 

tal forma que não possam ser entendidos. 

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser 

substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, 

ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

7.8 Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação quanto a sua conformidade 

com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.  

7.8.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as 

exigências do Edital, ela será inabilitada. 

7.8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou 

empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, 

após tal prazo, sua retomada 

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 

Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 

verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 

classificação.  

7.8.3 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de 

informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar 

fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha 

expirado após a data de recebimento das propostas. 

7.8.4 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância 

de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratação considerará a 

proponente habilitada e vencedora do certame. 
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8. FASE RECURSAL 

8.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata 

após o término do ato de habilitação ou inabilitação, manifestar sua intenção de recorrer, a qual 

deverá ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusão. 

8.2 Havendo preclusão do prazo de manifestação de intenção de recurso, fica a autoridade 

superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

8.3 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 

sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da 

ata de habilitação ou inabilitação.  

8.4 Os demais licitantes ficarão intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazões, no 

prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 

do recurso. 

8.5 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 

aproveitados. 

8.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual 

poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

8.8 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela 

autoridade competente. 

 

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e, após 

submeter o processo licitatório ao Paranacidade para análise e emissão de autorização de 

homologação, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa 

grave:  

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

10.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;  

10.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

10.6 Fraudar a licitação; 
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10.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 sem prejuízo de eventuais 

implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 

seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência;  

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle; 

10.10 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

10.10.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

10.10.2 Para as infrações previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa será de 15% a 30% do valor 

do contrato licitado. 

10.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

10.12 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei 

14.133/2021. 

10.13 A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

10.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 

que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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10.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.17 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

10.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 

– PNCP. 

 

11 CONDIÇÕES DO AJUSTE 

11.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 

entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 

PARANACIDADE. 

11.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 

(Anexo I), dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, 

por igual período, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades 

previstas em lei.  

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar: 

11.3.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, as quais deverão ser mantidas du-

rante a vigência do contrato. 

11.3.2 A certidão de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regula-

mento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.º 5.194/1966, da Lei Federal n.º 

12.378/2010. 

11.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e 

condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo 

da aplicação das penalidades cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

11.4.1 Na sessão de reabertura do certame, o Agente de Contratação convocará as licitantes 

classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das 

condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações 

deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências 

estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da 

licitação. 

 

12.   GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL  

12.1 Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da CLÁUSULA DÉCIMA da 

Minuta de Contrato. 

12.2 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 

efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5º, da Lei 14.133/2021. 

 

13.  PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO 

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia da 

publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento.  

13.2 Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador, 

observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21. 

13.3 O objeto será recebido, provisória e definitivamente, na forma prescrita na CLÁUSULA 

DÉCIMA SÉTIMA da Minuta de Contrato. 
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13.4 O pagamento para fins de execução contratual ocorrerá na forma prevista na CLÁUSULA 

OITAVA da Minuta de Contrato. 

 

14. DO CONTROLE DE EXECUÇÃO 

14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato. 

 

15. DO REAJUSTE 

15.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em reais, de acordo com 

o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.º 10.192, de 2001. 

15.1.1 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada 

por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 

15.1.2 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados 

pelo Contratado. 

15.1.3 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 

variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 

da data do orçamento estimado. 

15.1.4 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido 

o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto 

no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao 

atraso. 

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do 

reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice 

correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição. 

15.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando cabível, dentro do prazo de vigência 

do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovação do orçamento 

estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigação, mediante a 

aplicação do índice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser 

aplicada a fórmula a seguir: 

 

SR = S (I12/I0) 

 

R = SR – S 

 

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 

 

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 

 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 

 

SR = saldo reajustado 

 

R = valor do reajuste 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 
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16.1 A contratada não poderá subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, 

salvo autorização prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA da Minuta de Contrato. 

16.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

16.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 

de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 

16.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

16.1.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, com-

panheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 

autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução 

da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, 

sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

16.1.5 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

  
17.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente.  

17.1.1 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no 

art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 

17.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 

acudirem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitação não 

estiverem de acordo com as exigências do edital, a Administração poderá fixar aos licitantes o 

prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. 

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 

verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 

para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.  

17.5 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, 

em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 

presente Edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 

procedimentos a serem seguidos. 

17.6 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 

17.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

17.7.1 O Agente de Contratação poderá promover diligências destinadas à complementação de 

informações sobre documentos já apresentados, desde que se trate de fatos existentes à época 
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da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 

de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

17.8 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as 

licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

17.9 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 

perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de 

autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente será 

exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 

17.11 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos 

dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

17.12 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação, 

ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes. 

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

17.14 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e 

registrados em processo administrativo pertinente ao certame. 

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitação sujeitos a 

publicação serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

17.16 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do 

montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-

la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e 

fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021. 

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca  da Cidade de Coronel Vivida - PR - para 

dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 

 

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Minuta de Contrato de Empreitada  

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços  

ANEXO III – Planilha de Serviços - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL 

ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL 

ANEXO V – Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra  

ANEXO VI - Modelo de Planilha para Cálculo do BDI – ARQUIVO DIGITAL 

ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial – ARQUIVO DIGITAL 

ANEXO VIII – Atestado de Visita Técnica 

ANEXO VIII.1 – Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 

ANEXO X – Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 

ANEXO XI – Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 

Constitucionais  

ANEXO XII – Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
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ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e 

Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

ANEXO XIV – Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 

ANEXO XV – Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 

ANEXO XVI – Elementos Técnicos Instrutores: 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos); 

b) Especificações técnicas e memoriais; 

c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária 

d) Modelo de placa. 

 

 
  Honório Serpa , 21 de Setembro de 2026. 

         João Carlos Garbin - Prefeito Municipal     

SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR
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  ANEXO I 

 

CONTRATO Nº      /2026 

 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 

PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR E A 

EMPRESA   , NA FORMA ABAIXO: 

 

 

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir nº), a seguir 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante 

legal),  portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº), inscrito no CPF sob n. º (inserir 

nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº, localizada na (inserir endereço), 

a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) 

portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº) , inscrito no CPF sob n. º (inserir nº), 

residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na 

Lei Federal n. º 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), 

protocolo n. º (inserir nº), conforme condições que estipulam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Contrato é Reforma e ampliação de centro de convivência, espera 

coberta, circulações cobertas, depósito de materiais de limpeza, lavanderia, instalações 

sanitárias infantis masculina/feminina, instalações sanitárias PcD infantil/adulto, cozinha, 

despensa.. Área Construída: 208,13 m², sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 

preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas 

e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. º 08/2026. 

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do início da obra, será realizada a reunião de 

partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, 

dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, 

supervisor do PARANACIDADE.  

1.3.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, 

esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em 

que proceder-se-á à abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de 

execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e 

obrigações da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$       (     ), daqui por 

diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 

3.1 As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos 

da      . 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

E PRORROGAÇÃO 

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 

inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) 

dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou 

no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em 

conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 

14.133/21. 

4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá 

ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato 

publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes 

que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 

da Lei Federal 14.133/21. 

4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:  

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 

b)  do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 

obedecidos os limites fixados na lei; 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse do CONTRATANTE; 

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

g) de outros casos previstos em lei. 

4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 

determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 

servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.  

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade. 

4.4.1 verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a 

Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da 

obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o 

responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício 

da sua execução. 

4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de 

acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.  

4.5.1 As solicitações de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de 

parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, 

cronograma e anuência do CONTRATANTE. 

4.5.2 Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em 

termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, 

sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranacidade. 

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. 
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas 

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.   

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 

direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário 

Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em 

conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 

14.133/21. 

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 

no prazo firmado no contrato. 

5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 A CONTRATADA se obriga a:  

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado; 

b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o 

seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 

c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 

executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 

d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 

e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 

e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 

f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 

g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário 

de Ocorrência; 

h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 

i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente 

a reserva de cargos prevista em lei; 

k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
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l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais 

e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto 

duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços 

para uma proposta de preços completa e satisfatória; 

m) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 

Primeira; 

n) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 

execução. 

o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual; 

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados. 

6.2 O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 

rede de precedências na modalidade PERT-CPM.  

6.2.1 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado 

na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas 

as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.   

6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato.  

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, 

a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual 

pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob 

pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das 

penalidades cabíveis. 

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 

gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.  

6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 

inteira responsabilidade da contratada. 

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 O CONTRATANTE se obriga a: 

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do 

objeto do presente Contrato; 

b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 

Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;  

d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 

e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do 

objeto do presente Contrato;  

f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;  

g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata; 

h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro; 

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem 

como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 
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j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 

fixando prazo para a sua correção; 

k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 

contratado, no que couber; 

l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 

ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis; 

m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 

Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de 

devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato 

até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização; 

n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 

constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos 

documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua 

competência. 

 

Parágrafo Único 

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 

representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 

e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 

oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 

características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do 

“Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as 

normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 

correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 

protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 

parcelas. 

8.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 

licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 

apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e 

incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 

rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciário, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb 

transmitida para a Receita Federal e seu relatório detalhado do(s) mês(es) de execução do objeto 

contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverá ser anexada a DARF do(s) 

período(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de 

Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) mês(es) 

de execução do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o 

Relatório do FGTS Digital e da relação de empregados constantes da Obra, conforme informado 

no “eSocial”.  

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
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primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado. 

b.2) deverá, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os períodos 

de execução contratual, não ficando restrita ao período em que ocorrerem as medições.  

b.3) deverá, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos 

trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com 

cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os 

valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais 

discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ 

fatura; 

  

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada; 

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

conforme contrato; 

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de: 

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA; 

b) Termo de Recebimento Provisório; 

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 

concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 

d) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 

maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição. 

8.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Honório Serpa - PR – CNPJ 

n. º 95.585.444/0001-42  

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não 

ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, 

conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso. 

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do 

recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, 

até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 

paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou 

da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO. 

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no 

contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos: 
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8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 

materiais; 

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 

de origem nativa de procedência legal em anexo; 

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 

expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA; 

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 

madeira de origem nativa.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o 

inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.  

9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando cabível, durante o prazo de vigência do 

contrato, após o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovação do 

orçamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, sendo 

calculado com base no índice definido neste Contrato; 

9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a 

revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será 

considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 

9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido 

o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 

cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso; 

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado 

com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, 

conforme previstos na planilha de medição; 

9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste 

Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, 

conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal no 14.133/2021; 

9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 

Contratado; 

9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 

variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 

da data do orçamento estimado; 

9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 

Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo 

ser aplicada a fórmula a seguir: 

 

SR = S (I12/I0) 

 

R = SR – S 

 

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 

 

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 

 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
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SR = saldo reajustado 

 

R = valor do reajuste 

 

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o 

índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial 

que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as 

modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.  

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 

sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 

garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no 

prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 

assinatura do contrato. 

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não 

poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade 

coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia 

apresentada deverá ser prorrogada. 

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido 

pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução 

do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 

desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 

da garantia contemplando o novo período. 

10.6 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 

que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 

b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 

concluído; 

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.  

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 

execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo 

CONTRATANTE a título de indenização/multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-

ECONÔMICO FINANCEIRO.  
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11.1. Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Con-

tratada poderá apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilíbrio econômico-fi-

nanceiro à parte Contratante. 

11.2.  O pedido deverá ser acompanhado de toda a documentação comprobatória pertinente que 

justifique o desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento. 

11.3.  A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio eco-

nômico-financeiro no prazo máximo de       dias corridos, contados a partir do recebimento do 

pedido formal e da documentação completa. 

11.4.  A resposta deverá conter a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto 

à aceitação, rejeição ou necessidade de complementação de informações. Caso haja necessidade 

de complementação, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido para 

a entrega dos documentos faltantes. 

11.5. Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando sempre à manutenção das condições 

originalmente pactuadas. 

11.6. O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, 

conforme previsto na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E 

CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros 

e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

12.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Renato Costella, a quem compete as ações 

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 

b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 

pela fiscalização; 

d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

12.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Andressa Maira Lopes de Paula, e ao fiscal substituto 

Sr. (a) Patrícia Ribeiro Garcia, o acompanhamento da execução do objeto da presente 

contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam 

prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, 

mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato 

publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim 

de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no 

cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a 

elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao 

estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de 

aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 

12.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 

administrativo próprio do Contratante. 

12.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 

fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, 

após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
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12.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-

financeiro, que será peça integrante do contrato. 

12.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 

cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 

adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 

execução de quantidades de itens unitários. 

12.2.2.O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma 

físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

12.2.3. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui 

responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 

readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao 

CONTRATADO. 

12.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento 

nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que 

não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos 

elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis 

de revisão contratual. 

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas 

variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado. 

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 

superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme 

avaliação prévia do gestor do contrato. 

12.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias 

ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 

seguintes casos: 

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 

b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 

gestão tenham tomado providências;  

c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 

12.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e 

demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

12.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE 

para representá-la na execução do contrato. 

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 

especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, 

planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser 

preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão 

ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 

12.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 

prévia da fiscalização. 

12.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 

ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
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12.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 

diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 

pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 

resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 

designado para a fiscalização.  

12.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada 

inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que 

apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no 

ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 

substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o 

CONTRATANTE.   

12.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou 

má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 

normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos 

devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas 

relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

12.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A 

finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas 

potenciais. 

12.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-

á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões 

do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de 

documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As 

atas serão lavradas e assinadas pelos participantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS 

NÃO PREVISTOS 

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 

propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-

los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

13.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

13.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 

projeto de obras provisórias. 

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 

obras provisórias. 

13.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na 

obra, nos limites autorizados em lei. 

13.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 

anterior. 

13.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados 

mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os 

limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
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14.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 

daqueles que julgar impróprios. 

14.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 

referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas 

especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o 

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

15.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 

uso dos EPIs. 

15.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 

conter a identificação da CONTRATADA. 

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto 

à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 

capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e 

Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

15.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 

Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 

15.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 

estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 

atraso na execução da obra. 

15.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 

responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

16.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 

618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 

técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 

16.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em 

todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 

normas de segurança do trabalho. 

16.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 

Contrato.    
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16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 

16.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 

aplicação das penalidades cabíveis. 

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito pra-

ticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos 

materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser respon-

sabilizada por eles a nenhum título. 

16.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

17.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, 

após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 

até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 

qualquer pendência por parte da CONTRATADA.  

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 

(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra 

(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

17.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade 

da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos 

anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade 

dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 

18.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

18.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do 

valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas 

seguintes condições: 

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habi-

litação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de 

qualificação técnica; 
b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito 

de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de 

serviço com características semelhantes. 
18.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município 

e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante 

e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos. 
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18.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 

sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a 

execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da 

multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES 

EXTINÇÃO 

19.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 

14.133/2021, mediante expressa anuência do PARANACIDADE: 

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 

decorrente de sua própria conduta; 

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou 

19.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 

arbitral, ou por decisão judicial. 

19.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da 

garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

19.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará 

sua intenção à outra, por escrito. 

19.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 

CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 

deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 

devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última 

parcela. 

19.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do 

PARANACIDADE. 

 

PENALIDADES 

19.6 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

19.7 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções: 

19.7.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas 

no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções 

mais graves; 

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 

parcela recebida em desacordo com o cronograma físico-financeiro acordado, limitada a 90 

(noventa) dias.  

19.7.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da parcela inadimplida; 

19.7.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato; 

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas 

“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

19.7.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos 

casos previstos nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 19.6, bem como nos casos previstos 

no item 19.7.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

19.8 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade 

de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO. 

19.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.10 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas no item 19.6, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do 

valor contratual. 

19.11. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes 

da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANTICORRUPÇÃO  

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 

Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste 

contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 

seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 

ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal 

ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do 

presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

21.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 
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seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do 

PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência 

contratual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 

procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 

histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 

sendo executado o objeto do presente contrato. 

22.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde 

já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 

extenso. 

22.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 

em vigor e aplicáveis a espécie. 

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de 

Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA  

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 

executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 

alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada. 

23.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem 

exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de 

maio de 2005.  

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste 

Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 

14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

24.1 As partes elegem o foro da Comarca Coronel Vivida, Estado do Paraná, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no 

extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas 

vinculadas submetidas a esta data. 

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

     ,       de       de 2026. 

 

 

CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
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Testemunhas: 

__________________________ 

RG      

 

__________________________ 

RG      
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

Objeto: 

__________________________________________________________________________ 

 

Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Telefone:                                                      Fax:                                              E-mail: 

Inscrição Estadual: 

Cidade:                                           Estado: 

Banco:                                                 Agência:                      Conta-corrente: 

 

A Empresa _________________________________________, propõe ao MUNICÍPIO DE 

HONÓRIO SERPA - PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em 

conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência. 

 

1) O preço proposto é de R$ ______________ (_________________________). 

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de 

abertura da Licitação. 

 

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, 

o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) do CPF __________________ 

e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) ________________________, Título 

____________________________, CREA/n.º e/ou CAU/n.º __________________. 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

 

 

Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, 

prevalecerá o valor por extenso. 
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ANEXO III 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

 

CARTILHA GLOBAL 

 

ARQUIVO DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 Cronograma Físico-Financeiro 

 

              ARQUIVO DA DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA 
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ANEXO V 

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) 

 

GRUPO A 

A1 INSS  

A2 SESI  

A3 SENAI  

A4 INCRA  

A5 SEBRAE  

A6 Salário Educação  

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  

A8 FGTS  

A9 SECONCI  

A Total dos Encargos Sociais Básicos  

 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado  

B2 Feriados  

B3 Auxílio-Enfermidade  

B4 13º Salário  

B5 Licença Paternidade  

B6 Faltas Justificadas  

B7 Dias de Chuva  

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  

B9 Férias Gozadas  

B10 Salário Maternidade  

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A  

 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado  

C2 Aviso Prévio Trabalhado  

C3 Férias Indenizadas  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  

C5 Indenização Adicional  

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A  

 

GRUPO D 

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B  

D2 
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
 

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro  

 

TOTAL (A+B+C+D)  
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                                                               ANEXO VI 

(ARQUIVO DIGITAL) 

Modelo de Planilha para Cálculo do BDI 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU   
EDIFICAÇÃO 

IMPOSTOS 

 ISS =  

 PIS =  

 COFINS =  

 CPRB =  

TOTAL =   

TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS        EQUIPAMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL    

RISCOS    

SEGUROS E GARANTIAS    

DESPESAS FINANCEIRAS    

LUCRO    

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)    

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100) 

1. BDI (SERVIÇO - OBRA)  

    

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)  

    
3. BDI (EQUIPAMENTOS)  
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                                                             ANEXO VII  

Planilha do BDI Referencial 

(ARQUIVO DIGITAL) 

 

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS e no sítio 

eletrônico do sistema adotado para a licitação. 

 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU   
EDIFICAÇÃO 

IMPOSTOS 

 ISS = 5,00 

 PIS = 0,65 

 COFINS = 3,00 

 CPRB = 0,00 

TOTAL =  8,65 

TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS        EQUIPAMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

4,00 3,45 4,00 

RISCOS 1,27 0,85 1,27 

SEGUROS E 
GARANTIAS 

0,80 0,48 0,80 

DESPESAS 
FINANCEIRAS 

1,23 0,85 1,23 

LUCRO 7,40 5,11 7,40 

BDI (OBRA OU 
MATERIAIS/EQUIP.) 

26,24 15,28 19,69 

 

1. BDI (SERVIÇO - 
OBRA) 

26,24% 

    

2. BDI (MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS) 

15,28% 

    
3. BDI 
(EQUIPAMENTOS) 

19,69% 
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ANEXO VIII 

Atestado de Visita Técnica 

 

 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

 

 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU nº 

(inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, 

visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 

 

 

 

Local, __ de ___ de 20__. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo Município). 

 

 

 

_______________________________________ 

(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 
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                                                      ANEXO VIII.1  

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

 

A Empresa _________________________________, CNPJ/MF ___________________, com 

sede na cidade de __________, estado do ________, sito à Rua ________________, n.º ____, 

CEP _________, Telefone (___) ____________, E-mail _______________, declara o abaixo: 

 

  

  

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 

de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, 

não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em 

favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo 

dos preços. 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 

Responsável Técnico do Licitante pela visita 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 
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                                                                ANEXO IX 

Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _____________________ 

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão 

na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 

218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei 

Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos 

a vencer a referida licitação. 

 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome: ____________________________ 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) 

_______________________________________________ (**) 

Assinatura: 

 

2 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) 

_______________________________________________ (**) 

Assinatura: 

 

 Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 

CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 

artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do 

início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 

Edital da presente licitação. 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 

 

(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a 

equipe técnica proposta. 

(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme 

a equipe técnica proposta. 
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ANEXO X 

Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 

 

  

Ao  

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR  

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__  

 

 

 

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas 

da lei, que a pessoa jurídica ____________, estabelecida à _____________________, por mim 

legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição 

da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função 

do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

 

  

DEMONSTRAÇÕES:  

  

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):  

  

Item 
N° do 

Contrat

o 

Obra ou Serviços 
Valor do 

Compromisso (R$) 

Valor Já Faturado 

(R$) 
Contratante 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

...      

SOMATÓRIOS (∑) =    

  

∑ Valor do compromisso =  

  

∑ Valor já faturado =  

  

SC = 
∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já 

faturado = 
 

  

Onde:   

SC = Saldo Contratual  

SC = 
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores 

já faturados referentes aos compromissos. 

 

  

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:  
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DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da 

proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, 

comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 

demonstrações. 

 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

 

Tipo de índice 

 

Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 

 

     LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 

  

Liquidez corrente (LC) 

 

     LC = AC / PC 

 

  

Solvência Geral (SG) 

 

     SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

 

  

 

AC   - ativo circulante;                          RLP - realizável a longo prazo; 

AP   - ativo permanente;                         ELP - exigível a longo prazo. 

PC   - passivo circulante; 

 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 

demais. 

 

 

Local, __ de ___ de 20__. 

 

 

  

Representante Legal da Empresa: 

Nome: 

CPF: 

N.º de registro órgão de classe (se for o caso): 

Assinatura: 

Contador responsável pela Empresa: 

Nome: 

CRC N.º: 

Assinatura: 
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ANEXO XI 

Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

 

O Signatário da presente, ______________________ Carteira de Identidade n.º_________, 

representante legal, em nome da Empresa _________________, CNPJ/MF _____________, 

declara: 

 

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela 

componentes; 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 

quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela 

se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de 

Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação; 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências 

contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação 

vigente, em especial: 

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau 

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 

exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e 

que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo 

Agente de Contratação, no prazo que ele estipular; 

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro 

com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora 

da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o 

seu registro no referido Conselho; 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre 

as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso 

XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial 

que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e 

serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo 

a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. 

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data 

de entrega desta proposta. 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XII 

Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

Ao 

 

A Empresa ___________________________________, CNPJ/MF ____________________, 

DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal 

n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de 

licitação, quando e no que couber. 

 

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento 

como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no 

ano-calendário de realização da licitação. 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XIII 

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de 

Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 

Ao 

 

Eu, ______________________________, RG _____________, legalmente nomeado 

Representante Legal da Empresa ______________________, CNPJ _______________, para o 

fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da 

lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a 

empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial: 

 

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em 

conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que 

o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar 

as sanções administrativas previstas nos artigos   às sanções administrativas previstas no 

art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 

previstas em Lei. 

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será 

realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 

alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída. 

 

_______________, em ___ de _______________ 20__. 

 

 

Representante Legal da Empresa: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

OU 

Responsável técnico do licitante: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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                                                            ANEXO XIV  

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
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ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 

E D IT A L  D E  C O N C O R R Ê N C IA  N °  ( in s e r ir  o  n ú m e ro )  /  ( in s e r ir  o  a n o )  -  ( in s e r ir  a  s ig la  d o  l ic i ta d o r )

P R O P O N E N T E   :  ( in s e r ir  o  n o m e  d a  p ro p o n e n te )

M U N IC ÍP IO   /  L O C A L  :

O B J E T O  : À R E A  C O N S T R U ÍD A  :

L O T E  : P R A Z O  D E  E X E C U Ç Ã O  :

IT E M

3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0

0 1 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 2 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 3 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 4 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 5 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 6 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 7 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 8 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 9 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 0 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 1 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 2 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 3 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 4 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 5 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 6 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

E X E M P L O :

N N U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E 2 4 3 2 2

   ( in s e r ir  o  lo c a l) ,   ( in s e r ir  a  d a ta )  d e  ( in s e r ir  o  m ê s )  d e  ( in s e r ir  o  a n o )

(c a r im b o ,  n o m e , R G  n °  e  a s s in a tu ra  d o  re s p o n s á v e l le g a l) (c a r im b o ,  n o m e , R G  n ° ,C R E A  n °  e  a s s in a tu ra  d o  e n g e n h .  h a b il i ta d o )

 C R O N O G R A M A  D E  U T IL IZ A Ç Ã O  D E  V E ÍC U L O S , M Á Q U IN A S  E  E Q U IP A M E N T O S

      D IS C R IM IN A Ç Ã O  D O S  V E ÍC U L O S , M Á Q U IN A S P R A Z O  D E  E X E C U Ç Ã O  (  d ia s  )

             E  E Q U IP A M E N T O S  D IS P O N IB IL IZ A D O S

N O N O N O N O N O N O N O N O
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ANEXO XVI 

 

Elementos Técnicos Instrutores 

 

 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) – disponível em: 

(https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo) 

 

b) Especificações técnicas e memoriais – disponível em: 

(https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo  

 

c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária Referencial – disponível em: 

(https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo ) 

 

d) Modelo de placa – disponível em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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MUNICIPIO DE HONÓRIO SERPA  

(Processo Administrativo n° xxx)  

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1. A presente licitação tem como objeto a execução, sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço global, das seguintes obras/Itens:  

ITEM 1:  
Reforma e ampliação de centro de convivência, espera coberta, circulações cobertas, depósito 
de materiais de limpeza, lavanderia, instalações sanitárias infantis masculina/feminina, 
instalações sanitárias PcD infantil/adulto, cozinha, despensa. 

 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
UN Quant. Valor 

unt. 
Total 

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES     

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES     

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m3                 

143,00  
               
96,05  

                  
13.735,15  

97627 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m3                   
35,00  

             
302,28  

                  
10.579,80  

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS        

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO        

00051 
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES 

un                     
1,00  

          
3.806,08  

                     
 
 
3.806,08  

 

 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS        

2.1 MOVIMENTO DE TERRA        

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA        

102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

m3                 
121,00  

               
15,05  
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TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

                    
1.821,05  

 

 ESTRUTURAS        

4.1 FORMAS        

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA        

96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m2                 
136,33  

               
97,03  

                  
13.228,10  

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m2                   

44,13  
             
152,82  

                    
6.743,95  

4.2 ARMADURAS        

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60        

92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg                 
214,00  

               
27,29  

                    
5.840,06  

92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg                 
221,00  

               
23,67  

                    
5.231,07  

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg                 
699,30  

               
20,12  

                  
14.069,92  

92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg                     
9,10  

               
16,35  

                       
148,79  

4,3 CONCRETOS E GRAUTES        

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO        

4.3.4.1 CONCRETAGENS        

103669 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

m3                   
16,00  

          
1.240,33  

                  
 
 
19.845,28  

 

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS        

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS        

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS        

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA        

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m                     

9,70  
             
126,84  

                    
1.230,35  



 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
                               Estado do Paraná 

                       CNPJ: 95.585.444/0001-42  

                               

 

     
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 
CEP – 85548-000         Honório Serpa – Pr 

 

93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m                   

28,10  
             
156,15  

                    
4.387,82  

93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m                   

25,10  
               
85,75  

                    
2.152,33  

93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m                     

1,80  
             
133,86  

                       
240,95  

 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS        

5.1 ALVENARIA        

89977 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

m2                 
101,00  

             
292,63  

                   
 
 
29.555,63  

 

 COBERTURA        

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA        

97647 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

m2                 
208,50  

                 
6,04  

                    
1.259,34  

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2                 

208,50  
               
13,01  

                    
2.712,59  

97652 
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU 
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

un                   
20,00  

             
321,25  

                    
6.425,00  

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO         

92620 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un                     
5,00  

          
2.675,25  

                  
13.376,25  

6.5 TELHA METALICA         

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m2                 

280,00  
               
92,04  

                  
25.771,20  

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS         

92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2                 
280,00  

               
62,03  

                  
17.368,40  

6.11 CALHAS         

94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m                   
50,00  

             
210,48  

                  
10.524,00  

 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS        

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS        

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA        

7.1.3.8 VENEZIANAS         
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100680 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un                     
1,00  

          
1.592,49  

                    
1.592,49  

100683 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un                     
9,00  

          
1.712,21  

                  
15.409,89  

7.2 VIDROS E ESPELHOS        

7.2.2 VIDROS        

102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2                   

34,10  
             
783,71  

                  
26.724,51  

 

 
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS        

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA        

101497 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

un                     
1,00  

          
2.568,42  

                     
 
 
2.568,42  

 

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES        

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS        

95730 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                 
422,01  

               
18,52  

                    
7.815,63  

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO         

95751 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 32 MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                   
59,78  

               
78,20  

                    
4.674,80  

95752 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                   
74,94  

               
84,41  

                    
6.325,69  

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS         

91839 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

m                 
131,85  

               
30,32  

                    
3.997,69  

97668 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m            
22,28  

               
20,04  

                       
446,49  

97669 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m                   
49,46  

               
29,68  

                    
1.467,97  



 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
                               Estado do Paraná 

                       CNPJ: 95.585.444/0001-42  

                               

 

     
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 
CEP – 85548-000         Honório Serpa – Pr 

 

8.2.5 CABOS         
8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V         

91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m                 
520,98  

                 
4,23  

                    
2.203,75  

91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m                 
691,51  

                 
6,06  

              
4.190,55  

91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

m                 
340,22  

                 
9,26  

                    
3.150,44  

92981 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

m                   
33,48  

               
20,20  

                       
676,30  

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV         

92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

m                 
108,84  

               
49,82  

                    
5.422,41  

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA         

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
             
300,70  

                       
300,70  

8.2.11 DISJUNTORES         
8.2.11.1 MONOPOLARES         

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

7,00  
               
18,03  

                       
126,21  

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
               
20,06  

                         
20,06  

8.2.11.2 BIPOLARES         

93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

5,00  
               
80,70  

                       
403,50  

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

2,00  
               
82,86  

                       
165,72  

93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
               
91,89  

                         
91,89  

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR         

101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un                     
1,00  

             
616,88  

                       
616,88  

8.2.12 INTERRUPTORES         
8.2.12.1 SIMPLES         

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un                   

12,00  
               
29,08  

                       
348,96  

91964 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

un                     
1,00  

               
86,64  

                         
86,64  

8.2.13 TOMADAS         
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91990 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

un                   
36,00  

               
54,36  

                    
1.956,96  

91991 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

un                     
3,00  

               
57,27  

                       
171,81  

 
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS        

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS        

9.3.12 ENTRADA DE AGUA        

95645 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

un                     
1,00  

             
577,21  

                       
577,21  

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS         

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un                     

1,00  
             
642,48  

                       
642,48  

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un                     

1,00  
               
54,00  

                  
54,00  

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA         
9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO         

89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

m                     
8,10  

               
16,11  

                       
130,49  

89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

m                   
40,82  

               
18,54  

                       
756,80  

9.3.22 CONEXOES DE CPVC - AGUA QUENTE         

89719 
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

un                   
12,00  

               
20,30  

                       
243,60  

89664 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

un                     
1,00  

               
25,68  

                         
25,68  

89765 
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

un                     
3,00  

               
26,44  

                         
79,32  

89661 
UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

un                     
1,00  

               
34,68  

                         
34,68  

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA         

94648 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

m                   
63,51  

                 
9,12  

                       
579,21  

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS         

89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

m                     
7,85  

               
32,74  

                       
257,01  
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89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

m                     
3,84  

               
40,28  

                       
154,68  

89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

m                     
9,04  

               
17,31  

                       
156,48  

89800 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

m                   
69,23  

               
41,04  

              
2.841,20  

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO         

89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
15,62  

                         
31,24  

89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
21,17  

                         
42,34  

89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
37,76  

                         
75,52  

89728 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
4,00  

               
19,15  

                         
76,60  

89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
1,00  

               
56,03  

                         
56,03  

89730 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
1,00  

               
21,46  

                         
21,46  

89796 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                
6,00  

               
58,28  

                       
349,68  

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS         

96637 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
25,76  

                         
51,52  

96838 

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, 
PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", 
CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023 

un                     
1,00  

               
36,35  

                         
36,35  

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS         
9.4.5 LAVATORIOS         

86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un                     
2,00  

             
218,50  

                       
437,00  
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9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES         

86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un                     
3,00  

             
156,33  

                       
468,99  

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

2,00  
               
67,56  

               
135,12  

9.4.7 SIFOES E VALVULAS         

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

1,00  
               
15,74  

                         
15,74  

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS         

100878 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un                     
3,00  

          
1.029,09  

                    
3.087,27  

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 un                     

3,00  
               
59,12  

                       
177,36  

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS         

95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 un                     

2,00  
             
124,42  

                       
248,84  

95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un                     

3,00  
             
388,76  

                    
1.166,28  

100869 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un                     
9,00  

             
330,26  

                    
2.972,34  

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS         

103036 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un                     

1,00  
               
31,39  

                         
31,39  

103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  
20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un              

1,00  
               
32,53  

                         
32,53  

x 
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-
GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS 
SANITÁRIOS 

        

104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 
60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 un                     

1,00  
               
26,07  

                         
26,07  

104043 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM 
X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 un                  

2,00  
               
10,61  

                         
21,22  

6016 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 3/4" 

un                     
5,00  

               
47,55  

                       
237,75  

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

3,00  
               
15,31  

                         
45,93  

86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

3,00  
               
86,95  

                       
260,85  

98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

un                     
5,00  

               
68,46  

                       
342,30  

311 
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 
100 MM (NBR 7665) 

un                   
16,00  

               
12,13  

                       
194,08  
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325 
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC 
PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA 

un                   
12,00  

                 
2,83  

                       
33,96  

 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS        

10.1.2 CHAPISCO        

87873 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_03/2024 

m2                 
201,72  

                 
8,75  

                    
1.765,05  

10.1.3 EMBOCO         

89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_03/2024 

m2                 
100,86  

               
55,72  

                    
5.619,92  

87537 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 
1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024 

m2                   
10,00  

             
108,28  

                    
1.082,80  

87779 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 

m2                 
100,86  

             
105,62  

                  
10.652,83  

10.1.9 CERAMICAS         

99194 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023 

m2                   
10,00  

             
102,66  

                    
1.026,60  

10.1.16 FORRO DE PVC         

96111 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m2                 
272,00  

               
90,85  

                  
24.711,20  

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m                 

100,00  
               
17,60  

                    
1.760,00  

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS         
10.3.2 CONTRAPISO         

87642 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 

m2                 
337,00  

               
74,95  

                  
25.258,15  

10.3.6 PISO CERAMICO         

87251 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m2                 
205,00  

               
76,94  

                  
15.772,70  
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10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES         

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 m                     

6,10  
             
138,02  

                       
841,92  

10.4 PINTURAS         
10.4.3 MASSA ÚNICA         

96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m2                 

152,00  
               
31,51  

                    
4.789,52  

96134 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

m2                   
65,25  

               
86,67  

                    
5.655,22  

87530 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 

m2                 
208,13  

               
58,61  

                  
12.198,50  

10.4.7 FUNDO PREPARADOR         

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2                 

208,13  
                 
5,87  

                    
1.221,72  

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA         

95622 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

m2                 
208,13  

               
21,38  

                    
4.449,82  

 
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS        

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS        

94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

m2                 
132,00  

             
195,79  

                  
25.844,28  

 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)        

12.1 LIMPEZAS        

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS        

99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2                 

208,13  
                 
0,90  

                       
187,32  

99817 LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE 
PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 un                     

2,00  
                 
8,00  

                         
16,00  

99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM 
LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 un                     

3,00  
                 
8,00  

                         
24,00  

99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2                   

34,10  
                 
4,66  

                       
158,91  

99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 m2                 

272,00  
                 
2,60  

                       
707,20  
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1.1.1. O prazo de execução do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.  

1.1.2. O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos sessenta) dias, 
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário 
oficial.  

1.1.3. O serviço é enquadrado como não-contínuo tendo em vista que se trata de obra de 
construção civil, tendo sua execução de acordo com cronograma elaborado no Estudo 
Técnico Preliminar.   

1.1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
vigência da contratação.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO   

2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de reforma e ampliação de um Centro de 
Convivência no município, visando atender à demanda existente por espaços públicos 
adequados para a realização de atividades sociais, culturais, educativas, recreativas e 
comunitárias, especialmente voltadas à população em situação de vulnerabilidade social e 
aos usuários das políticas públicas municipais. 

A reforma e ampliação da unidade permitirá: 

2.1.1. Ampliação da oferta de espaços destinados à convivência comunitária e ao 
atendimento social da população; 

2.1.2. Promoção da integração social, fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários e incentivo à participação da comunidade; 

2.1.3. Melhoria da infraestrutura municipal destinada ao desenvolvimento de programas, 
projetos e atividades sociais; 

2.1.4. Atendimento às diretrizes das políticas públicas de assistência social, inclusão, 
cultura, lazer e promoção da cidadania; 

2.1.5. Fortalecimento das ações municipais voltadas à melhoria da qualidade de vida da 
população, proporcionando ambiente adequado, seguro, acessível e estruturado para o 
desenvolvimento das atividades propostas. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 
VIDA DO OBJETO   

A solução contempla todas as etapas do ciclo de vida da edificação, compreendendo 
planejamento, execução, operação, manutenção e conservação da unidade. 

3.1 Planejamento e Concepção 
 

Elaboração e execução conforme projetos arquitetônicos e complementares; 
atendimento às normas técnicas vigentes; adequação às condições do terreno; 
garantia de acessibilidade universal; definição de soluções construtivas duráveis e de fácil 
manutenção. 
 

3.2 Execução da Obra 
 

Serviços preliminares e preparação do terreno; execução de fundações, estrutura, vedação e 
cobertura; instalação de sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários e de prevenção contra 
incêndio; execução de acabamentos internos e externos; implantação de áreas externas e 
recreativas. 
 

3.3 Operação 
 

A edificação será utilizada para funcionamento de um Centro de Convivência, 
proporcionando um ambiente seguro, acessível, adequado e estruturado para a realização 
de atividades sociais, culturais, educativas, recreativas e comunitárias. O espaço permitirá 
o desenvolvimento de ações voltadas à integração da população, fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos 
usuários, atendendo às demandas das políticas públicas municipais de assistência, 
convivência e promoção social.  

 
3.4 Manutenção 

Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas periódicas visando garantir 
segurança, funcionalidade e prolongamento da vida útil da edificação. 
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3.5 Sustentabilidade 

A solução contempla eficiência energética, uso racional de recursos naturais e emprego de 
materiais duráveis. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO   

4.1. MITIGAÇÃO IMPACTOS AMBIENTAIS  

4.1.1 Caberá à empresa contratada a correta destinação das 
embalagens, de acordo com as normas da ABNT, bem como com as leis 
pertinentes. Também será exigido no termo de referência:  

a) Declaração de compromisso de utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de 
procedência legal e de gerenciamento de resíduos da construção 
civil   

 

b) Declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira 
de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal. 

4.2. OBJETIVOS  

4.2.1. Com a implementação da obra do Centro de Convivência, a Prefeitura almeja 
atingir os seguintes objetivos: 

a) Ampliar a oferta de espaços públicos destinados à convivência comunitária, 
atendimento social e realização de atividades coletivas voltadas à população do 
município. 

b) Proporcionar um ambiente adequado, seguro, acessível e confortável para o 
desenvolvimento de atividades sociais, culturais, educativas, recreativas e de integração 
comunitária. 

c) Garantir melhores condições de trabalho aos profissionais envolvidos nas ações sociais 
municipais, disponibilizando espaços apropriados para atendimento, reuniões, oficinas e 
demais atividades desenvolvidas. 

d) Atender às normas técnicas de segurança, acessibilidade, higiene, conforto e 
funcionalidade aplicáveis às edificações públicas. 
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e) Promover a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
por meio de infraestrutura adequada para atividades de convivência, participação e 
desenvolvimento social. 

f) Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos municipais destinados à 
assistência social, cultura, lazer e promoção da cidadania. 

g) Oferecer estrutura adequada para realização de encontros, oficinas, capacitações, 
eventos comunitários, atividades recreativas e demais ações de interesse coletivo. 

h) Proporcionar melhores condições de atendimento à população, especialmente aos 
grupos em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o bem-estar e a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade. 

i) Assegurar durabilidade, funcionalidade, acessibilidade e eficiência na utilização da 
edificação pública, garantindo a adequada aplicação dos recursos públicos e a 
sustentabilidade da infraestrutura implantada. 

 

   
4.3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS  

CATEGORIA DO 
RISCO  

RISCO  Sim Não N/A MEDIDAS PREVENTIVAS  

FINANCEIRO  
Insuficiência de recurso 
financeiro para 
manutenção/reparo do objeto.  

   x     
Recurso a ser recebido através 
de repasse do ministério.  

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do 
projeto.  

   x     

A Prefeitura dispõe de equipe 
técnica especializada para 
acompanhar/ operacionalizar a 
execução do projeto.  

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção 
do objeto concluído.  

   x     

A Prefeitura dispõe de equipe 
técnica especializada para 
acompanhar/operacionalizar a 
manutenção do objeto 
concluído.  

AMBIENTAL  
Ocorrências de danos no 
objeto causados por 
fenômenos ou desastres 

   x     

Para mitigar estes possíveis 
riscos, o projeto contempla a 
prevenção com drenagem, 
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naturais.  galerias e canaletas.  

Ocorrências de possíveis danos 
ambientais causados pela 
execução ou entrega do objeto.  

   x     

Rodovia já consolidado com 
projeto anterior existente há 
mais de 10 anos, sendo que o 
atual projeto é readequação do 
pavimento.  

TEMPO  

Ausência ou insuficiência do 
prazo de garantia.  

   x     
O contrato prevê garantia de 05 
anos após a conclusão da obra.  

Cancelamento de condições e 
garantias contratuais por perda 
de prazos.  

   x     O contrato prevê tal situação.  

MATERIAL  

Inexistência de assistência 
técnica especializada na região.  

   x     
Existem ao menos três empresas 
especializadas na região.  

Entrega do objeto defeituoso ou 
inacabado.  

   x     

Equipe técnica acompanhará o 
processo de implantação, 
execução e entrega, mitigando o 
risco de entrega da obra fora dos 
padrões mínimos exigidos em 
contrato.  

FUNCIONALIDADE  

Perda de 
utilidade/funcionalidade antes 
do término da expetativa de 
vida útil do objeto.  

   x     

Equipe técnica estará 
acompanhado e fiscalizando os 
materiais e forma de aplicação 
dos mesmos, evitando queda de 
qualidade ou funcionalidade.  

OUTROS                 

N/A = Não se aplica.   

4.4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

4.4.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o 
departamento municipal de Agrimensura serão responsáveis pela elaboração e 
acompanhamento da execução do plano.  

  

Subcontratação  

4.5. A contratada não poderá ceder o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
sem autorização prévia, por escrito, do contratante.  
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4.6. A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:  

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições 
de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem 
como, os requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital;  

b) Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação.  

c) Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções 
contratuais, inclusive rescisão do contrato.  

d) É vedada a subcontratação total do objeto licitado.  

Garantia da contratação  

4.7. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do 
contrato.  

4.8. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-
la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.    

4.9. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 
10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.  

4.10. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor contratual.  

4.11. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas 
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a 
contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso 
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de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente 
prorrogadas.  

4.12. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, 
quando:  

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de 
Empreitada;  

b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra 
pelo licitador.  

4.13.  A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por       
requerimento mediante a apresentação de:  

a) Termo de recebimento definitivo;  

b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 
concluído;  

c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia 
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a 
execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.  

 Vistoria  

4.14. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 
horas.    

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 
vistoria.   

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração 
formal, assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação.  

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
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locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 
decorrentes.  

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

5.1. Os serviços que compõe o objeto devem ser executados conforme descrito no 
memorial descritivo (anexos 03) e conforme especificado nos projetos anexos a 
este termo de referência.  

  

5.1.1 O início da execução dos serviços ocorrerá após a emissão da 
respectiva Ordem de Serviço pela Administração, ficando condicionado ao 
cumprimento das providências preliminares necessárias ao adequado 
desenvolvimento da obra. Previamente ao início dos trabalhos, a contratada 
deverá apresentar a documentação técnica exigida, incluindo a ART/RRT de 
execução, bem como atender às demais exigências estabelecidas pela 
fiscalização, tais como a disponibilização e liberação da área de intervenção e a 
aprovação do planejamento executivo da obra, quando aplicável. Dessa forma, 
a assinatura do contrato não constitui autorização automática para o início dos 
serviços, devendo a execução ser iniciada somente após a emissão da Ordem 
de Serviço e a conclusão das medidas preparatórias necessárias. 

5.1.2 Cronograma de realização dos serviços: O cronograma de 
realização dos serviços está no (anexo 02).  

Especificação da garantia do serviço (art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021)  

5.2. A empresa contratada deverá garantir a qualidade, estabilidade, segurança e 
funcionalidade dos serviços executados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
contados a partir do recebimento definitivo da obra, conforme estabelece o art. 
140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2.1 Durante o período de garantia, a contratada permanecerá 
responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição dos 
serviços que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da 
execução da obra, dos materiais empregados ou dos procedimentos 
construtivos adotados, sem qualquer ônus adicional para a Administração 
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5.2.2 A garantia prevista não prejudica as demais responsabilidades 
legais e contratuais da empresa executora, especialmente aquelas 
relacionadas à qualidade dos materiais, à observância das normas técnicas 
aplicáveis e à perfeita execução do objeto contratado. 

5.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 
no Recebimento Provisório.  

5.4. O prazo para correção/reparação de que trata a item 5.3 é de no máximo 30 
(trinta) dias após recebimento de notificação emitida pelos fiscais técnico e/ou 
administrativo da Prefeitura de Honório Serpa.  

 Procedimentos de transição e finalização do contrato  

5.5. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato 
devido às características do objeto.  

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim.  

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato.  

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
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houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros.  

Preposto  

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 
prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em 
relação à execução do objeto contratado.  

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 
durante o período de execução do objeto.  

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 
manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará 
outro para o exercício da atividade.  

Fiscalização  

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) 
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 
caput).   

6.10. O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre 
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para 
exercerem essas funções.  

Fiscalização Técnica  
6.11. Caberá ao fiscal técnico do contrato, Sra. Andressa Maira Lopes de Paula, e ao 

fiscal técnico substituto Sra. Patrícia Ribeiro Garcia desempenhar as seguintes 
atividades:  

6.12. O acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando 
ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar 
o bom andamento da execução contratual.   

6.13. Fiscalização mensal, a contar da formalização deste Contrato, com medição 
baseada nos serviços executados;  

6.14. Elaboração o boletim de medição, com verificação o andamento físico dos 
serviços e comparação com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e 
cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do 
processo de faturamento.   
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6.15. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma 
físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das 
penalidades previstas, se for o caso.  

6.16. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da 
ART ou RRT.  

Fiscalização Administrativa  

6.17. Caberá ao fiscal administrativo do contrato, Sra. Andressa Maira Lopes de 
Paula, e ao fiscal administrativo substituto Sra. Patrícia Ribeiro Garcia:  

a) Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada;  

b) Acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022);  

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 
do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao 
gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a 
sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).  

Gestor do Contrato  

6.19. Caberá a gestão do contrato ao Sr. Renato Costella, a quem compete as ações 
necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e 
ainda:  

a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e 
na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela 
CONTRATADA;  

b) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 
contratado;  

c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão 
todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e 
relatórios apresentados pela fiscalização;  

d) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.  

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
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7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de 
Resultado (IMR), baseado nos requisitos estabelecidos no memorial descritivo, 
projetos, planilha orçamentária e demais especificações técnicas da contratação. 

O IMR será aplicado pela fiscalização da obra durante as medições, considerando os 
seguintes indicadores de desempenho: 

Indicador Critério de avaliação Forma de medição 

Cumprimento do 
cronograma físico 

Verificação do percentual 
executado em relação ao 
previsto no cronograma 
aprovado 

Percentual executado ÷ 
percentual previsto × 
100 

Qualidade dos 
serviços executados 

Conformidade dos serviços 
com projetos, memoriais, 
normas técnicas e 
especificações 

Quantidade de itens 
conformes ÷ 
quantidade de itens 
avaliados × 100 

Atendimento às 
determinações da 
fiscalização 

Cumprimento das solicitações 
de ajustes, correções e 
providências emitidas pela 
fiscalização 

Solicitações atendidas 
÷ solicitações emitidas 
× 100 

A classificação do desempenho será realizada conforme as seguintes faixas: 

 Desempenho satisfatório (90% a 100%): execução em conformidade com as 
obrigações contratuais, sem aplicação de glosa; 

 Desempenho regular (70% a 89,99%): ocorrência de falhas pontuais, com 
necessidade de correção, podendo ser aplicada glosa proporcional de até 5% do 
valor da medição correspondente; 

 Desempenho insatisfatório (abaixo de 70%): descumprimento relevante das 
obrigações contratuais, podendo resultar em glosa de até 10% do valor da 
medição correspondente, sem prejuízo da aplicação das demais medidas 
administrativas previstas em contrato. 

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

a) Não produzir os resultados acordados,  
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b) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas;   

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.  

  

7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os 
critérios do IMR, bem como, a correta execução do objeto de acordo com o 
projeto e com o memorial descritivo.  

Do recebimento Provisório  

7.5. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade.  

7.6. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.  

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos 
fiscais técnico e administrativo, mediante termos de recebimento, quando 
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
(Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 
2022).  

7.7.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de 
comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da 
prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.  

7.7.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório 
do objeto do contrato mediante termo de recebimento detalhado que comprove 
o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 
11.246, de 2022).  

7.7.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento 
provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o 
cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 
11.246, de 2022)  
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7.7.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final da conclusão do 
objeto, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 
à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.  

7.7.5 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 
entrega do último.  

7.7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

7.7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 
da Lei nº 14133, de 2021)  

7.7.8 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando 
cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis.  

7.7.9 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e 
demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo.  

Recebimento Definitivo  

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 



 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
                               Estado do Paraná 

                       CNPJ: 95.585.444/0001-42  

                               

 

     
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 
CEP – 85548-000         Honório Serpa – Pr 

 

e consequente aceitação mediante termo de recebimento, obedecendo os 
seguintes procedimentos:  

a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 
11.246, de 2022).  

b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

c) Emitir Termo, para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização.  

e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão.  

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 
pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento.  

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 
instrumento de cobrança.  

7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato.  

Liquidação  

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 
de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por 
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igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 
77/2022.  

7.13.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, 
mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações 
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021  

7.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  

a) O prazo de validade;  

b) A data da emissão;  

c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) O período respectivo de execução do contrato;  

e) O valor a pagar; e  

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 
da regularização da situação, sem ônus à contratante;  

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133/2021.  

7.17. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar 
possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL 
DE 2018).  

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.  
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7.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada ao contratado a ampla defesa.  

7.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 
regularize sua situação junto ao SICAF.   

Prazo de pagamento  

7.22. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.  

7.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data 
de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária 
utilizado pela tributação municipal.  

Forma de pagamento  

7.24. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

7.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.  

7.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.  

7.26.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 
percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
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documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar.  

8. REAJUSTE DE PREÇOS 

8.1. Os preços contratados poderão ser reajustados após o período mínimo 
de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação, 
mediante aplicação do índice setorial de construção civil adotado para 
atualização dos custos da obra. 
8.2. Para fins de reajustamento, será utilizado o Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC, divulgado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, ou 
outro índice oficial que venha a substituí-lo, considerando a compatibilidade 
com a natureza dos serviços contratados. 
8.3. A data-base para cálculo do reajuste será a data de referência do 
orçamento estimativo elaborado para a licitação, correspondente ao mês/ano da 
planilha orçamentária utilizada como parâmetro para formação do preço de 
referência. 
8.4. O reajustamento será aplicado somente após transcorrido o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base definida, observada a 
legislação vigente e as condições estabelecidas no contrato. 
8.5. Nos casos em que a composição dos serviços apresentar predominância 
de insumos específicos com índices setoriais próprios, poderá ser adotado índice 
específico compatível com a parcela correspondente, desde que devidamente 
justificado tecnicamente. 

 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO  

Condições de participação  
9.1. Poderá participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou 

estrangeira, devidamente constituída.  

9.2.  Não poderão participar da licitação ou da execução contratual as pessoas físicas 
ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei Federal 
nº 14.133/2021, incluindo: impedido (a) de participar da licitação: o autor do 
projeto básico ou executivo da obra;  

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da disputa em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta, 
observados os limites e efeitos previstos na legislação vigente;  
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b) aquele que mantenha vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nas hipóteses previstas em lei;  

c) empresas que estejam sob controle comum ou que apresentem vínculos que 
caracterizem situação vedada pela legislação aplicável, quando configurada 
hipótese de restrição à competitividade ou conflito de interesses, nos termos da 
Lei nº 14.133/2021. 

A participação de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico será 
analisada conforme as disposições legais aplicáveis, não sendo estabelecida 
vedação genérica, devendo ser observados os princípios da isonomia, 
competitividade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Quanto às sanções administrativas, serão observados os efeitos e abrangência 
previstos nos arts. 156 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto 
às penalidades de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

d) Servidor ou dirigente vinculado ao licitador.  

e) Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode 
apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.  

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

9.3. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma |ELETRÔNICA, 
pelo regime de empreitada global, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL.  

Regime de execução  

9.4. O regime de execução do contrato será por empreitada global.  

Critérios de aceitabilidade de preços  

9.5. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 
contratação.  
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9.5.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço 
global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme 
modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);  

Exigências de habilitação  

9.6. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:  

Habilitação jurídica  

9.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta  

Comercial da respectiva sede;   
9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 
unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.  

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de 
seus administradores;  

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público 
de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 
matriz  

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.  
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9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva.  

Habilitação fiscal, social e trabalhista  

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso;  

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio 
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;   

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei.  

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 
n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal.  

Qualificação Econômico-Financeira  

9.22. Para comprovação da qualificação econômico-financeira, o proponente deverá 
apresentar os seguintes documentos:  



 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
                               Estado do Paraná 

                       CNPJ: 95.585.444/0001-42  

                               

 

     
 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 
CEP – 85548-000         Honório Serpa – Pr 

 

g) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 
sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua 
participação na licitação (art. 5º, inciso  
II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade 
simples;   

h) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - 
Lei nº 14.133, de  
2021, art. 69, caput, inciso II);  

i) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  

j) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um);   

9.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura;   

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.   

9.25. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite 
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração 
Contábil Digital - ECD ao Sped.  

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo 
de 10% do valor total estimado da contratação.  

9.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).  

9.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo fornecedor.  

Qualificação Técnica  

9.29. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
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9.30. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. (escrever 

por extenso, se o caso), em plena validade  

9.31. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil.  

9.32. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, também abaixo indicado(s):  

9.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração e 
também deverão apresentar comprovação de aptidão para execução de serviço 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto 
desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o 
caso.  

9.34. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:   

a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 
Conselho de  

Arquitetura e Urbanismo – CAU;  
b) Declaração de recebimento de documentos;  

c) Atestado de visita; expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao 
local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada 
pelo telefone (46) 3245-1130 até a data limite para o agendamento de  / / ; ou 
declaração formal (Anexo n.º 03.1), assinada pelo responsável técnico da 
proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 
contratante  
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d) Atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma 
obra de construção civil semelhante complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior às solicitadas no item 1.1, em quantidade igual ou superior 
conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO SERVIÇO   QUANTIDADE MÍNIMA  

Reforma e ampliação de centro de convivência, espera 
coberta, circulações cobertas, depósito de materiais de 
limpeza, lavanderia, instalações sanitárias infantis 
masculina/feminina, instalações sanitárias PcD 
infantil/adulto, cozinha, despensa 

104,07 m² 

 
A quantidade mínima exigida corresponde a 50% da área total prevista para a    
contratação, de 208,13 m², em observância ao disposto no art. 67, § 2º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. Será admitido o somatório de atestados para atingir o 
quantitativo mínimo exigido, desde que os serviços comprovados sejam 
compatíveis com a natureza, as características e a complexidade do objeto. 
 

e) e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela 
execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;  

f) f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo 
Técnico Profissional – CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido 
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU ”, de execução de, no mínimo, uma obra de 
semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à 
solicitada na tabela do item d.  

g) g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou 
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da 
obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá 
ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou 
contrato social.  

h) h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem 
disponibilizados para a execução da (s) obra (i), a proponente deverá apresentar 
sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, 
constando o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do 
registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com 
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declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de 
inabilitação. 

i) i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, devidamente 
preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do 
registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado.   

9.35. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação 
e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.  

9.35.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em 
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.  

9.35.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado 
pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos.  

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

ITEM 1  

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ $ 461.961,73 (quatrocentos e sessenta 

e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), conforme custos 
unitários apostos no Anexo 01.  

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e 
sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de 
risco constante do Contrato.  

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  
2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento.  
 2.2.  A contratação será atendida pelas seguintes dotações:  

 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 1081 de 16 de dezembro de 2026 
Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte 

516 17/001 04.4.90.51.00.00 3.4.49.51 1000 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Transferências de Outros Programas  
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Honório Serpa, 27 de julho de 2026.  
 
 
 

____________________  
Renato Costella 

Engº Civil – Crea: PR-187115/D    
Setor de Engenharia – Prefeitura de Honório Serpa  

 

RENATO 
COSTELLA:04198
997900

Assinado de forma 
digital por RENATO 
COSTELLA:041989979
00



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: HONORIO SERPA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 66 SAM : 66 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVECIA PARA IDÓSOS Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 26,24%

Local da Obra : AV SÃO SEBASTIÃO - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/06/2026 - seg Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA

+

TRANSPORTE

SEM BDI

MATERIAL

+

EQUIPAMENT

O

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

+ TRANSP. 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL + 

EQUIPAM.

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

QUANTIDADE
VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 

MATERIAL + 

EQUIPAMENTO

TOTAL ITEM (R$)

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL + 

EQUIPAM.

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL + 

EQUIPAM.

COM BDI

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

COM BDI

DESCONTO 

OFERTADO

( % )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MÃO DE OBRA 

+ TRANSPORTE

( R$ )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MATERIAL + 

EQUIPAMENTO

( R$ )

TOTAL ITEM 

COM BDI

( R$ )

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  17.394,83                10.726,20                28.121,03                6,09 % 28.121,03                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m3 52,64              23,45              76,09              66,45              29,60              96,05              143,00              9.502,35                  4.232,80                  13.735,15                2,97 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m3 167,14            72,31              239,45            211,00            91,28              302,28            35,00                7.385,00                  3.194,80                  10.579,80                2,29 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
un 402,00            2.612,96         3.014,96         507,48            3.298,60         3.806,08         1,00                  507,48                     3.298,60                  3.806,08                  0,82 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 429,55                     1.391,50                  1.821,05                  0,39 % 1.821,05                        . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

102276 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 2,81               9,11               11,92              3,55               11,50              15,05              121,00              429,55                     1.391,50                  1.821,05                  0,39 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

564 ESTRUTURAS 24.428,30                48.690,32                73.118,62                15,83 % 73.118,62                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m2 41,55              35,31              76,86              52,45              44,58              97,03              136,33              7.150,51                  6.077,59                  13.228,10                2,86 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
m2 36,88              84,17              121,05            46,56              106,26            152,82            44,13                2.054,69                  4.689,26                  6.743,95                  1,46 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 8,47               13,15              21,62              10,69              16,60              27,29              214,00              2.287,66                  3.552,40                  5.840,06                  1,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 5,97               12,78              18,75              7,54               16,13              23,67              221,00              1.666,34                  3.564,73                  5.231,07                  1,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 4,27               11,67              15,94              5,39               14,73              20,12              699,30              3.769,23                  10.300,69                14.069,92                3,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 3,02               9,93               12,95              3,81               12,54              16,35              9,10                  34,67                      114,12                     148,79                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
m3 279,23            703,29            982,52            352,50            887,83            1.240,33         16,00                5.640,00                  14.205,28                19.845,28                4,30 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 26,19              74,29              100,48            33,06              93,78              126,84            9,70                  320,68                     909,67                     1.230,35                  0,27 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 28,84              94,85              123,69            36,41              119,74            156,15            28,10                1.023,12                  3.364,70                  4.387,82                  0,95 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m 13,20              54,73              67,93              16,66              69,09              85,75              25,10                418,17                     1.734,16                  2.152,33                  0,47 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2024
m 27,83              78,21              106,04            35,13              98,73              133,86            1,80                  63,23                      177,72                     240,95                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 18.483,00                11.072,63                29.555,63                6,40 % 29.555,63                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

5.1 ALVENARIA -

89977 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m2 144,96            86,84              231,80            183,00            109,63            292,63            101,00              18.483,00                11.072,63                29.555,63                6,40 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

566 COBERTURA 15.387,60                62.049,18                77.436,78                16,76 % 77.436,78                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m2 3,35               1,43               4,78               4,23               1,81               6,04               208,50              881,96                     377,38                     1.259,34                  0,27 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m2 7,22               3,09               10,31              9,11               3,90               13,01              208,50              1.899,44                  813,15                     2.712,59                  0,59 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97652 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
un 178,44            76,04              254,48            225,26            95,99              321,25            20,00                4.505,20                  1.919,80                  6.425,00                  1,39 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92620 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
un 334,41            1.784,77         2.119,18         422,16            2.253,09         2.675,25         5,00                  2.110,80                  11.265,45                13.376,25                2,90 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
m2 4,40               68,51              72,91              5,55               86,49              92,04              280,00              1.554,00                  24.217,20                25.771,20                5,58 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m2 7,60               41,54              49,14              9,59               52,44              62,03              280,00              2.685,20                  14.683,20                17.368,40                3,76 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 27,74              138,99            166,73            35,02              175,46            210,48            50,00                1.751,00                  8.773,00                  10.524,00                2,28 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 6.458,58                  37.268,31                43.726,89                9,47 % 43.726,89                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.8 VENEZIANAS -

100680 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 272,86            988,62            1.261,48         344,46            1.248,03         1.592,49         1,00                  344,46                     1.248,03                  1.592,49                  0,34 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 286,45            1.069,87         1.356,32         361,61            1.350,60         1.712,21         9,00                  3.254,49                  12.155,40                15.409,89                3,34 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 66,43              554,38            620,81            83,86              699,85            783,71            34,10                2.859,63                  23.864,88                26.724,51                5,79 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 16.606,21                30.623,26                47.229,47                10,22 % 47.229,47                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101497 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
un 490,73            1.543,82         2.034,55         619,50            1.948,92         2.568,42         1,00                  619,50                     1.948,92                  2.568,42                  0,56 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

95730 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P
m 7,88               6,79               14,67              9,95               8,57               18,52              422,01              4.199,00                  3.616,63                  7.815,63                  1,69 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO -

95751 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P
m 22,88              39,07              61,95              28,88              49,32              78,20              59,78                1.726,45                  2.948,35                  4.674,80                  1,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

95752 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P
m 25,74              41,13              66,87              32,49              51,92              84,41              74,94                2.434,80                  3.890,89                  6.325,69                  1,37 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91839 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
m 12,02              12,00              24,02              15,17              15,15              30,32              131,85              2.000,16                  1.997,53                  3.997,69                  0,87 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 4,68               11,19              15,87              5,91               14,13              20,04              22,28                131,67                     314,82                     446,49                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 7,47               16,04              23,51              9,43               20,25              29,68              49,46                466,41                     1.001,56                  1.467,97                  0,32 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,13               2,22               3,35               1,43               2,80               4,23               520,98              745,00                     1.458,75                  2.203,75                  0,48 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,43               3,37               4,80               1,81               4,25               6,06               691,51              1.251,63                  2.938,92                  4.190,55                  0,91 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,92               5,42               7,34               2,42               6,84               9,26               340,22              823,33                     2.327,11                  3.150,44                  0,68 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 0,63               15,37              16,00              0,80               19,40              20,20              33,48                26,78                      649,52                     676,30                     0,15 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 3,44               36,03              39,47              4,34               45,48              49,82              108,84              472,37                     4.950,04                  5.422,41                  1,17 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 75,46              162,74            238,20            95,26              205,44            300,70            1,00                  95,26                      205,44                     300,70                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 2,35               11,93              14,28              2,97               15,06              18,03              7,00                  20,79                      105,42                     126,21                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,28               12,61              15,89              4,14               15,92              20,06              1,00                  4,14                        15,92                      20,06                      0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,48               60,45              63,93              4,39               76,31              80,70              5,00                  21,95                      381,55                     403,50                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 4,71               60,92              65,63              5,95               76,91              82,86              2,00                  11,90                      153,82                     165,72                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 9,02               63,77              72,79              11,39              80,50              91,89              1,00                  11,39                      80,50                      91,89                      0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR -

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 65,53              423,12            488,65            82,73              534,15            616,88            1,00                  82,73                      534,15                     616,88                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 11,48              11,56              23,04              14,49              14,59              29,08              12,00                173,88                     175,08                     348,96                     0,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91964 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 32,49              36,14              68,63              41,02              45,62              86,64              1,00                  41,02                      45,62                      86,64                      0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.13 TOMADAS -

91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 25,31              17,75              43,06              31,95              22,41              54,36              36,00                1.150,20                  806,76                     1.956,96                  0,42 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 25,31              20,06              45,37              31,95              25,32              57,27              3,00                  95,85                      75,96                      171,81                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 4.102,00                  13.106,60                17.208,60                3,73 % 17.208,60                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95645 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
un 146,86            310,37            457,23            185,40            391,81            577,21            1,00                  185,40                     391,81                     577,21                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 7,33               501,61            508,94            9,25               633,23            642,48            1,00                  9,25                        633,23                     642,48                     0,14 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 9,25               33,52              42,77              11,68              42,32              54,00              1,00                  11,68                      42,32                      54,00                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 6,64               6,12               12,76              8,38               7,73               16,11              8,10                  67,88                      62,61                      130,49                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 7,70               6,99               14,69              9,72               8,82               18,54              40,82                396,77                     360,03                     756,80                     0,16 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.22 CONEXOES DE CPVC - AGUA QUENTE -

89719 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 6,05               10,03              16,08              7,64               12,66              20,30              12,00                91,68                      151,92                     243,60                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89664 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4,52               15,82              20,34              5,71               19,97              25,68              1,00                  5,71                        19,97                      25,68                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89765 SINAPI
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 8,07               12,87              20,94              10,19              16,25              26,44              3,00                  30,57                      48,75                      79,32                      0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89661 SINAPI
UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4,52               22,95              27,47              5,71               28,97              34,68              1,00                  5,71                        28,97                      34,68                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -

94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
m 2,24               4,98               7,22               2,83               6,29               9,12               63,51                179,73                     399,48                     579,21                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 14,23              11,71              25,94              17,96              14,78              32,74              7,85                  140,99                     116,02                     257,01                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 15,47              16,44              31,91              19,53              20,75              40,28              3,84                  75,00                      79,68                      154,68                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
m 2,01               11,70              13,71              2,54               14,77              17,31              9,04                  22,96                      133,52                     156,48                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
m 12,79              19,72              32,51              16,15              24,89              41,04              69,23                1.118,06                  1.723,14                  2.841,20                  0,62 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,16               6,21               12,37              7,78               7,84               15,62              2,00                  15,56                      15,68                      31,24                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,69               10,08              16,77              8,45               12,72              21,17              2,00                  16,90                      25,44                      42,34                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,36               20,55              29,91              11,82              25,94              37,76              2,00                  23,64                      51,88                      75,52                      0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,16               9,01               15,17              7,78               11,37              19,15              4,00                  31,12                      45,48                      76,60                      0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,36               35,02              44,38              11,82              44,21              56,03              1,00                  11,82                      44,21                      56,03                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89730 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,16               10,84              17,00              7,78               13,68              21,46              1,00                  7,78                        13,68                      21,46                      0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 12,48              33,69              46,17              15,75              42,53              58,28              6,00                  94,50                      255,18                     349,68                     0,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -

96637 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
un 12,64              7,76               20,40              15,96              9,80               25,76              2,00                  31,92                      19,60                      51,52                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96838 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 

16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
un 12,70              16,10              28,80              16,03              20,32              36,35              1,00                  16,03                      20,32                      36,35                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.5 LAVATORIOS -

86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 14,33              158,75            173,08            18,09              200,41            218,50            2,00                  36,18                      400,82                     437,00                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 5,61               118,23            123,84            7,08               149,25            156,33            3,00                  21,24                      447,75                     468,99                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
un 5,12               48,40              53,52              6,46               61,10              67,56              2,00                  12,92                      122,20                     135,12                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,83               9,64               12,47              3,57               12,17              15,74              1,00                  3,57                        12,17                      15,74                      0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 47,93              767,25            815,18            60,51              968,58            1.029,09         3,00                  181,53                     2.905,74                  3.087,27                  0,67 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17               41,66              46,83              6,53               52,59              59,12              3,00                  19,59                      157,77                     177,36                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64              87,92              98,56              13,43              110,99            124,42            2,00                  26,86                      221,98                     248,84                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 63,90              244,05            307,95            80,67              308,09            388,76            3,00                  242,01                     924,27                     1.166,28                  0,25 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 31,94              229,67            261,61            40,32              289,94            330,26            9,00                  362,88                     2.609,46                  2.972,34                  0,64 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103036 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
un 3,49               21,37              24,86              4,41               26,98              31,39              1,00                  4,41                        26,98                      31,39                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

103047 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
un 4,17               21,60              25,77              5,26               27,27              32,53              1,00                  5,26                        27,27                      32,53                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS
-

104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
un 14,43              6,22               20,65              18,22              7,85               26,07              1,00                  18,22                      7,85                        26,07                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

104043 SINAPI ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
un 5,70               2,70               8,40               7,20               3,41               10,61              2,00                  14,40                      6,82                        21,22                      0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6016 PM_121 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" un -                 37,67              37,67              -                 47,55              47,55              5,00                  -                          237,75                     237,75                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 7,01               5,12               12,13              8,85               6,46               15,31              3,00                  26,55                      19,38                      45,93                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 63,76              5,12               68,88              80,49              6,46               86,95              3,00                  241,47                     19,38                      260,85                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

98111 PM_121 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
un 46,62              7,61               54,23              58,85              9,61               68,46              5,00                  294,25                     48,05                      342,30                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

311 PM_121 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) un -                 9,61               9,61               -                 12,13              12,13              16,00                -                          194,08                     194,08                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

325 PM_121 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA un -                 2,24               2,24               -                 2,83               2,83               12,00                -                          33,96                      33,96                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 42.587,66                74.218,29                116.805,95              25,28 % 116.805,95                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87873 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

MANUAL. AF_03/2024

m2 2,01               4,92               6,93               2,54               6,21               8,75               201,72              512,37                     1.252,68                  1.765,05                  0,38 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43              23,71              44,14              25,79              29,93              55,72              100,86              2.601,18                  3.018,74                  5.619,92                  1,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87537 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024

m2 19,80              65,97              85,77              25,00              83,28              108,28            10,00                250,00                     832,80                     1.082,80                  0,23 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87779 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 

MM. AF_08/2022

m2 45,70              37,97              83,67              57,69              47,93              105,62            100,86              5.818,61                  4.834,22                  10.652,83                2,31 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.9 CERAMICAS -

99194 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

m2 35,41              45,91              81,32              44,70              57,96              102,66            10,00                447,00                     579,60                     1.026,60                  0,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.16 FORRO DE PVC -

96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m2 16,81              55,16              71,97              21,22              69,63              90,85              272,00              5.771,84                  18.939,36                24.711,20                5,35 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           



96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 5,10               8,84               13,94              6,44               11,16              17,60              100,00              644,00                     1.116,00                  1.760,00                  0,38 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87642 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
m2 21,53              37,84              59,37              27,18              47,77              74,95              337,00              9.159,66                  16.098,49                25.258,15                5,47 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.6 PISO CERAMICO -

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
m2 9,51               51,43              60,94              12,01              64,93              76,94              205,00              2.462,05                  13.310,65                15.772,70                3,41 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38              86,95              109,33            28,25              109,77            138,02            6,10                  172,33                     669,59                     841,92                     0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 

AF_03/2024
m2 13,23              11,73              24,96              16,70              14,81              31,51              152,00              2.538,40                  2.251,12                  4.789,52                  1,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96134 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m2 38,90              29,75              68,65              49,11              37,56              86,67              65,25                3.204,43                  2.450,79                  5.655,22                  1,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m2 24,24              22,19              46,43              30,60              28,01              58,61              208,13              6.368,78                  5.829,72                  12.198,50                2,64 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25               2,40               4,65               2,84               3,03               5,87               208,13              591,09                     630,63                     1.221,72                  0,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m2 7,79               9,15               16,94              9,83               11,55              21,38              208,13              2.045,92                  2.403,90                  4.449,82                  0,96 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 7.840,80                  18.003,48                25.844,28                5,59 % 25.844,28                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
m2 47,05              108,04            155,09            59,40              136,39            195,79            132,00              7.840,80                  18.003,48                25.844,28                5,59 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 700,77                     392,66                     1.093,43                  0,24 % 1.093,43                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,48               0,23               0,71               0,61               0,29               0,90               208,13              126,96                     60,36                      187,32                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
un 2,42               3,91               6,33               3,06               4,94               8,00               2,00                  6,12                        9,88                        16,00                      0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

99818 SINAPI
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 

AF_04/2019
un 2,42               3,91               6,33               3,06               4,94               8,00               3,00                  9,18                        14,82                      24,00                      0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 1,79               1,90               3,69               2,26               2,40               4,66               34,10                77,07                      81,84                      158,91                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 1,40               0,66               2,06               1,77               0,83               2,60               272,00              481,44                     225,76                     707,20                     0,15 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE 

MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 

 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 

 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

33,43% 66,57% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  1/6/2026 154.419,30              307.542,43              461.961,73                    - -                           -                           -                           

m2 |  valor 

R$/m²
2.219,58                   Área TOTAL do PROJETO: 208,13                              

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

PATRICIA RIBEIRO GARCIA - A1643789  -  ART/RRT Nº 16301762 JOÃO CARLOS GARBIN

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE



MEDIÇÕES/ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: HONORIO SERPA SAM  66

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVECIA PARA IDÓSOS LOTE

Local Obra : AV SÃO SEBASTIÃO - CENTRO

Nº Medições/Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1

1.1.1

97622 100,0% 143,00

97627 100,0% 35,00

1.2

1.2.3

00051 100,0% 1,00

2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1

2.1.2

102276 100,0% 121,00

4 - ESTRUTURAS 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1

4.1.2

96536 100,0% 136,33

92265 100,0% 44,13

4.2

4.2.3

92776 100,0% 214,00

92777 100,0% 221,00

92778 100,0% 699,30

92779 100,0% 9,10

4,3

4.3.4

4.3.4.1

103669 100,0% 16,00

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.2.1

93188 100,0% 9,70

93189 100,0% 28,10

93195 100,0% 25,10

93196 100,0% 1,80

5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% - 19,80 % 80,20 % - - - - - - - - - - - - - - -

5.1

89977 100,0% 20,00 81,00

6 - COBERTURA 100,0% 5,13 % 8,30 % 72,98 % - 13,59 % - - - - - - - - - - - - -

6.1

97647 100,0% 208,50

97650 100,0% 208,50

97652 100,0% 20,00

6.4

92620 100,0% 5,00

6.5

94213 100,0% 280,00

6.10

92580 100,0% 280,00

6.11

94229 100,0% 50,00

7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

7.1

7.1.3

7.1.3.8

100680 100,0% 1,00

100683 100,0% 9,00

7.2

7.2.2

102181 100,0% 34,10

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

8.2

8.2.2

101497 100,0% 1,00

8.2.3

8.2.3.2

95730 100,0% 422,01

8.2.3.3

95751 100,0% 59,78

95752 100,0% 74,94

8.2.3.4

91839 100,0% 131,85

97668 100,0% 22,28

97669 100,0% 49,46

8.2.5

8.2.5.1

91924 100,0% 520,98

91926 100,0% 691,51

91928 100,0% 340,22

92981 100,0% 33,48

8.2.5.2

92986 100,0% 108,84

8.2.9

101946 100,0% 1,00

8.2.11

8.2.11.1

93654 100,0% 7,00

93655 100,0% 1,00

8.2.11.2

93660 100,0% 5,00

93661 100,0% 2,00

93664 100,0% 1,00

8.2.11.4

101895 100,0% 1,00

8.2.12

8.2.12.1

91952 100,0% 12,00

91964 100,0% 1,00

8.2.13

91990 100,0% 36,00

91991 100,0% 3,00

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100,0% - - - - 51,93 % 48,07 % - - - - - - - - - - - -

9.3

9.3.12

95645 100,0% 1,00

9.3.14

102607 100,0% 1,00

94796 100,0% 1,00

9.3.16

9.3.16.2

89401 100,0% 8,10

89402 100,0% 40,82

9.3.22

89719 100,0% 12,00

89664 100,0% 1,00

89765 100,0% 3,00

89661 100,0% 1,00

9.3.23

94648 100,0% 63,51

9.3.24

89711 100,0% 7,85

89712 100,0% 3,84

89798 100,0% 9,04

89800 100,0% 69,23

9.3.26

89724 100,0% 2,00

89731 100,0% 2,00

89744 100,0% 2,00

89728 100,0% 4,00

89748 100,0% 1,00

89730 100,0% 1,00

89796 100,0% 6,00

9.3.34

96637 100,0% 2,00

96838 100,0% 1,00

9.4

9.4.5

86904 100,0% 2,00

9.4.6

86909 100,0% 3,00

86913 100,0% 2,00

9.4.7

86883 100,0% 1,00

9.4.8

100878 100,0% 3,00

100849 100,0% 3,00

9.4.9

95545 100,0% 2,00

95546 100,0% 3,00

100869 100,0% 9,00

9.4.10

103036 100,0% 1,00

103047 100,0% 1,00

x

104031 100,0% 1,00

104043 100,0% 2,00

6016 100,0% 5,00

86884 100,0% 3,00

86886 100,0% 3,00

98111 100,0% 5,00

311 100,0% 16,00

325 100,0% 12,00

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% - - - 65,34 % 34,66 % - - - - - - - - - - - - -

10.1

10.1.2

87873 100,0% 201,72

10.1.3

89173 100,0% 100,86

87537 100,0% 10,00

87779 100,0% 100,86

10.1.9

99194 100,0% 5,00 5,00

10.1.16

96111 100,0% 272,00



96121 100,0% 100,00

10.3

10.3.2

87642 100,0% 337,00

10.3.6

87251 100,0% 205,00

10.3.13

98695 100,0% 6,10

10.4

10.4.3

96130 100,0% 76,00 76,00

96134 100,0% 50,00 15,25

87530 100,0% 104,00 104,13

10.4.7

88485 100,0% 104,00 104,13

10.4.11

95622 100,0% 104,00 104,13

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - -

x

94996 100,0% 132,00

12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - -

12.1

12.1.2

99802 100,0% 208,13

99817 100,0% 2,00

99818 100,0% 3,00

99821 100,0% 34,10

99826 100,0% 272,00

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

PATRICIA RIBEIRO GARCIA - A1643789  -  ART/RRT Nº 16301762 JOÃO CARLOS GARBIN

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE
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MUNICIPIO DE HONÓRIO SERPA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem 

a Administração Pública. 

 
 
1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 
1.1. O presente estudo prevê a contratação em 1 (um) lotes, tendo por objeto a execução, sob regime 

de empreitada por preço global, tipo menor preço global, das seguintes obras/lotes: 

• Item 1: Reforma e ampliação de centro de convivência, espera coberta, 

circulações cobertas, depósito de materiais de limpeza, lavanderia, 

instalações sanitárias infantis masculina/feminina, instalações sanitárias PcD 

infantil/adulto, cozinha, despensa. 

• Área: 208,13m² 

 
 
 
 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 
1.2.1 A elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar justifica-se pela necessidade de atender à 

demanda social existente no Município, relacionada à oferta de espaços adequados para convivência, 
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integração social, desenvolvimento de atividades coletivas e fortalecimento dos vínculos 

comunitários. A reforma e ampliação de um Centro de Convivência busca proporcionar um ambiente 

estruturado para o atendimento da população, promovendo inclusão social, bem-estar e melhoria da 

qualidade de vida dos usuários. 

 
1.2.2 A reforma e ampliação de um Centro de Convivência tem como objetivo disponibilizar um 

espaço público adequado, seguro, acessível e funcional para a realização de atividades sociais, 

culturais, educativas, recreativas e comunitárias, contribuindo para o fortalecimento das relações 

sociais, a promoção da cidadania e o desenvolvimento integral dos participantes. A iniciativa visa 

ampliar as políticas públicas de assistência e promoção social do município, garantindo melhores 

condições de atendimento à população e incentivando a participação comunitária 

 
O investimento na construção do Centro de Convivência se fundamenta nos seguintes aspectos: 

 
a) Demanda social existente: Verifica-se a necessidade de ampliação de espaços públicos 

destinados à convivência comunitária, atendimento social e desenvolvimento de atividades 

coletivas, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social e 

econômica, que necessita de ambientes adequados para participação, integração e 

fortalecimento dos vínculos sociais. 

b) Promoção da inclusão e desenvolvimento social: A reforma e ampliação do Centro de 

Convivência proporcionará um espaço adequado para realização de atividades sociais, 

culturais, educativas, recreativas e de integração, contribuindo para o desenvolvimento 

humano, a autonomia dos usuários, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da 

cidadania. 

c) Apoio às famílias e fortalecimento dos vínculos comunitários: A oferta de um espaço 

estruturado para convivência e participação social permitirá o desenvolvimento de ações 

voltadas às famílias, idosos, crianças, adolescentes e demais públicos atendidos pelas 

políticas municipais, promovendo a inclusão social, a troca de experiências e o 

fortalecimento das relações comunitárias. 

d) Adequação às políticas públicas de assistência e desenvolvimento social: O empreendimento 

está alinhado às diretrizes das políticas públicas de promoção social, garantindo um 

equipamento público acessível, seguro e adequado para a execução de programas, projetos e 

atividades voltadas ao atendimento da população e à melhoria das condições sociais do 

município. 
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Dessa forma, o Estudo Técnico Preliminar demonstra a viabilidade e a necessidade da reforma e 
ampliação do Centro de Convivência como solução adequada para atendimento das demandas sociais 
existentes, promoção da integração comunitária, fortalecimento dos vínculos sociais e melhoria da 
qualidade de vida da população. A implantação do empreendimento justifica-se como uma ação 
estratégica para ampliar a oferta de espaços públicos destinados ao desenvolvimento de atividades 
sociais, culturais, educativas e recreativas, garantindo melhores condições de atendimento à comunidade 
e fundamentando o prosseguimento das etapas de planejamento e execução do empreendimento. 

 

 
2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento. 

2.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 

 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 1081 de 16 de dezembro de 2026 
Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte 

516 17/001 04.4.90.51.00.00 3.4.49.51 1000 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Transferências de Outros Programas  

 
3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Sustentabilidade 
 
3.1. OBJETIVOS 

 
3.1.1. A reforma e ampliação um Centro de Convivência destinado ao atendimento da população, 

proporcionando um espaço adequado, seguro, acessível e estruturado para a realização de atividades 

sociais, culturais, educativas, recreativas e comunitárias, visando fortalecer os vínculos sociais, 

promover a inclusão, melhorar a qualidade de vida e ampliar as ações de desenvolvimento social no 

município 

a) Ampliar a oferta de espaços públicos destinados à convivência comunitária, integração 
social e atendimento das demandas da população. 

b) Proporcionar ambiente adequado para realização de atividades que estimulem o 
desenvolvimento social, cultural, educacional e comunitário dos usuários. 

c) Atender às diretrizes e normas técnicas aplicáveis à implantação de equipamentos públicos, 
garantindo funcionalidade, segurança, acessibilidade e qualidade da edificação. 

d) Oferecer infraestrutura adequada, acessível e segura para o desenvolvimento de atividades 
coletivas, reuniões, oficinas, eventos e demais ações promovidas pelo município. 

e) Contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, cultura, 
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lazer e promoção da cidadania. 
f) Promover a integração entre diferentes grupos da comunidade, fortalecendo os vínculos 

familiares e comunitários, reduzindo situações de vulnerabilidade social. 
g) Garantir condições adequadas de funcionamento, conforto ambiental, segurança, 

acessibilidade e bem-estar aos usuários e servidores que utilizarão o espaço. 
h) Estabelecer uma solução técnica eficiente, econômica e sustentável para implantação, 

operação e manutenção da edificação, assegurando a adequada utilização dos recursos 
público. 

 
3.2. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
CATEGORIA DO 

RISCO 

RISCO Sim Não N/A MEDIDAS PREVENTIVAS 

FINANCEIRO Insuficiência de  recurso  financeiro 

para manutenção/reparo do objeto. 

 x  Recurso a ser recebido através de 

repasse do ministério. 

HUMANO/TÉCNICO Insuficiência de equipe técnica 

especializada para acompanhar/ 

operacionalizar a execução do projeto. 

 x  A Prefeitura dispõe de equipe técnica 

especializada para acompanhar/ 

operacionalizar a execução do projeto. 

Insuficiência de equipe técnica 

especializada para acompanhar/ 

operacionalizar  a  manutenção  do 

objeto concluído. 

 x  A Prefeitura dispõe de equipe técnica 

especializada para 

acompanhar/operacionalizar a 

manutenção do objeto concluído. 

AMBIENTAL Ocorrências de danos no objeto 

causados por fenômenos ou desastres 

naturais. 

 x  Para mitigar estes possíveis riscos, o 

projeto contempla a prevenção com 

drenagem, galerias e canaletas. 

Ocorrências de possíveis danos 

ambientais causados pela execução ou 

entrega do objeto. 

 x  A execução da reforma e ampliação do 
Centro de Convivência não ocasionará 
impactos ambientais significativos. Os 
efeitos decorrentes da obra serão 
temporários e inerentes às atividades 
da construção civil, tais como a 
geração de resíduos da construção, 
emissão de poeira, ruídos provenientes 
da utilização de equipamentos, 
consumo de água e energia, bem como 
a movimentação de materiais e 
veículos, sendo todos passíveis de 
controle e mitigação por meio da 
adoção de boas práticas de engenharia 
e do cumprimento da legislação 
ambiental vigente. 

TEMPO Ausência ou insuficiência do prazo de 

garantia. 

 x  O contrato prevê garantia de 05 anos 

após a conclusão da obra. 
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Cancelamento de condições e 

garantias contratuais por perda de 

prazos. 

 x  O contrato prevê tal situação. 

MATERIAL Inexistência de assistência técnica 

especializada na região. 

 x  Existem ao menos três empresas 

especializadas na região. 

Entrega do objeto defeituoso ou 

inacabado. 

 x  Equipe técnica acompanhará o 

processo de implantação, execução e 

entrega, mmitigando o risco de entrega 

da obra fora dos padrões mínimos 

exigidos em contrato. 

FUNCIONALIDADE Perda de utilidade/funcionalidade 

antes do término da expetativa de vida 

útil do objeto. 

 x  Equipe técnica estará acompanhado e 

fiscalizando os materiais e forma de 

aplicação dos mesmos, evitando queda 

de qualidade ou funcionalidade. 

 
 

3.3. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

3.3.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o departamento 

municipal de Agrimensura serão responsáveis pela elaboração e acompanhamento da 

execução do plano. 

 
4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES ITEM 1: 
 

 

 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
UN Quant. Valor 

unt. 
Total 

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES     

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES     

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m3                 

143,00  
               
96,05  

                  
13.735,15  

97627 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

m3                   
35,00  

             
302,28  

                  
10.579,80  

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS        

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO        

00051 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un                     

1,00  
          
3.806,08  

                     
 
 
3.806,08  

 

 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS        
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2.1 MOVIMENTO DE TERRA        

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA        

102276 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

m3                 
121,00  

               
15,05  

 
                    
1.821,05  

 

 ESTRUTURAS        

4.1 FORMAS        

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA        

96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

m2                 
136,33  

               
97,03  

                  
13.228,10  

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m2                   

44,13  
             
152,82  

                    
6.743,95  

4.2 ARMADURAS        

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60        

92776 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

kg                 
214,00  

               
27,29  

                    
5.840,06  

92777 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

kg                 
221,00  

               
23,67  

                    
5.231,07  

92778 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

kg                 
699,30  

               
20,12  

                  
14.069,92  

92779 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

kg                     
9,10  

               
16,35  

                       
148,79  

4,3 CONCRETOS E GRAUTES        

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO        

4.3.4.1 CONCRETAGENS        

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m3                   

16,00  
          
1.240,33  

                  
 
 
19.845,28  

 

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS        

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS        

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS        

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA        

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m                     

9,70  
             
126,84  

                    
1.230,35  

93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m                   

28,10  
             
156,15  

                    
4.387,82  

93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE m                                                      
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COMPRIMENTO. AF_03/2024 25,10  85,75  2.152,33  

93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m                     

1,80  
             
133,86  

                       
240,95  

 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS        

5.1 ALVENARIA        

89977 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_12/2014 

m2                 
101,00  

             
292,63  

                   
 
 
29.555,63  

 

 COBERTURA        

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA        

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2                 

208,50  
                 
6,04  

                    
1.259,34  

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2                 

208,50  
               
13,01  

                    
2.712,59  

97652 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL 
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un                   

20,00  
             
321,25  

                    
6.425,00  

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO         

92620 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

un                     
5,00  

          
2.675,25  

                  
13.376,25  

6.5 TELHA METALICA         

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m2                 

280,00  
               
92,04  

                  
25.771,20  

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS         

92580 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m2                 
280,00  

               
62,03  

                  
17.368,40  

6.11 CALHAS         

94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m                   
50,00  

             
210,48  

                  
10.524,00  

 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS        

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS        

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA        

7.1.3.8 VENEZIANAS         

100680 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un                     
1,00  

          
1.592,49  

                    
1.592,49  

100683 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un                     
9,00  

          
1.712,21  

                  
15.409,89  

7.2 VIDROS E ESPELHOS        

7.2.2 VIDROS        

102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM m2                                
                  
26.724,51  
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PERFIL U. AF_01/2021_PS 34,10  783,71  
 

 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS        

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA        

101497 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

un                     
1,00  

          
2.568,42  

                     
 
 
2.568,42  

 

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES        

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS        

95730 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                 
422,01  

               
18,52  

                    
7.815,63  

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO         

95751 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 
MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                   
59,78  

               
78,20  

                    
4.674,80  

95752 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 
MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P 

m                   
74,94  

               
84,41  

                    
6.325,69  

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS         

91839 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

m                 
131,85  

               
30,32  

                    
3.997,69  

97668 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m                   
22,28  

               
20,04  

                       
446,49  

97669 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m                   
49,46  

               
29,68  

                    
1.467,97  

8.2.5 CABOS         
8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V         

91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

m                 
520,98  

                 
4,23  

                    
2.203,75  

91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

m                 
691,51  

                 
6,06  

                    
4.190,55  

91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

m                 
340,22  

                 
9,26  

                    
3.150,44  

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 m                   

33,48  
               
20,20  

                       
676,30  

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV         

92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m                 
108,84  

               
49,82  

                    
5.422,41  

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA         

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
             
300,70  

                       
300,70  

8.2.11 DISJUNTORES         
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8.2.11.1 MONOPOLARES         

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

7,00  
               
18,03  

                       
126,21  

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
               
20,06  

                         
20,06  

8.2.11.2 BIPOLARES         

93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

5,00  
               
80,70  

                       
403,50  

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

2,00  
               
82,86  

                       
165,72  

93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
               
91,89  

                         
91,89  

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR         

101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un                     

1,00  
             
616,88  

                       
616,88  

8.2.12 INTERRUPTORES         
8.2.12.1 SIMPLES         

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un                   

12,00  
               
29,08  

                       
348,96  

91964 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

un                     
1,00  

               
86,64  

                         
86,64  

8.2.13 TOMADAS         

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un                   

36,00  
               
54,36  

                    
1.956,96  

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un                     

3,00  
               
57,27  

                       
171,81  

 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS        

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS        

9.3.12 ENTRADA DE AGUA        

95645 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

un                     
1,00  

             
577,21  

                       
577,21  

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS         

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un                     

1,00  
             
642,48  

                       
642,48  

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un                     

1,00  
               
54,00  

                         
54,00  

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA         
9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO         

89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

m                     
8,10  

               
16,11  

                       
130,49  

89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

m                   
40,82  

               
18,54  

                       
756,80  

9.3.22 CONEXOES DE CPVC - AGUA QUENTE         

89719 
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

un                   
12,00  

               
20,30  

                       
243,60  

89664 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

un                     
1,00  

               
25,68  

                         
25,68  
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INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89765 
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

un                     
3,00  

               
26,44  

                         
79,32  

89661 UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 un                     

1,00  
               
34,68  

                         
34,68  

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA         

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m                   

63,51  
                 
9,12  

                       
579,21  

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS         

89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

m                     
7,85  

               
32,74  

                       
257,01  

89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

m                     
3,84  

               
40,28  

                       
154,68  

89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

m                     
9,04  

               
17,31  

                       
156,48  

89800 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

m                   
69,23  

               
41,04  

                    
2.841,20  

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO         

89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
15,62  

                         
31,24  

89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
21,17  

                         
42,34  

89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
37,76  

                         
75,52  

89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
4,00  

               
19,15  

                         
76,60  

89748 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
1,00  

               
56,03  

                         
56,03  

89730 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
1,00  

               
21,46  

                         
21,46  

89796 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un                     
6,00  

               
58,28  

                       
349,68  

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS         

96637 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

un                     
2,00  

               
25,76  

                         
51,52  

96838 
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 

un                     
1,00  

               
36,35  

                         
36,35  

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS         
9.4.5 LAVATORIOS         

86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un                     
2,00  

             
218,50  

                       
437,00  
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9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES         

86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un                     
3,00  

             
156,33  

                       
468,99  

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

2,00  
               
67,56  

                       
135,12  

9.4.7 SIFOES E VALVULAS         

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

1,00  
               
15,74  

                         
15,74  

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS         

100878 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un                     
3,00  

          
1.029,09  

                    
3.087,27  

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 un                     

3,00  
               
59,12  

                       
177,36  

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS         

95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 un                     

2,00  
             
124,42  

                       
248,84  

95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un                     

3,00  
             
388,76  

                    
1.166,28  

100869 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un                     
9,00  

             
330,26  

                    
2.972,34  

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS         

103036 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un                     

1,00  
               
31,39  

                         
31,39  

103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un                     

1,00  
               
32,53  

                         
32,53  

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS         

104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM 
X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 un                     

1,00  
               
26,07  

                         
26,07  

104043 ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 un                     

2,00  
               
10,61  

                         
21,22  

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 3/4" 

un                     
5,00  

               
47,55  

                       
237,75  

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                     

3,00  
               
15,31  

                         
45,93  

86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un                   

3,00  
               
86,95  

                       
260,85  

98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

un                     
5,00  

               
68,46  

                       
342,30  

311 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 
MM (NBR 7665) 

un                   
16,00  

               
12,13  

                       
194,08  

325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 
50 MM, PARA REDE AGUA 

un                   
12,00  

                 
2,83  

                         
33,96  

 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS        

10.1.2 CHAPISCO        
87873 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2                                                      
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CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF_03/2024 

201,72  8,75  1.765,05  

10.1.3 EMBOCO         

89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024 

m2                 
100,86  

               
55,72  

                    
5.619,92  

87537 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 
ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2024 

m2                   
10,00  

             
108,28  

                    
1.082,80  

87779 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 
MM. AF_08/2022 

m2                 
100,86  

             
105,62  

                  
10.652,83  

10.1.9 CERAMICAS         

99194 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 

m2                   
10,00  

             
102,66  

                    
1.026,60  

10.1.16 FORRO DE PVC         

96111 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m2                 
272,00  

               
90,85  

                  
24.711,20  

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023 m                 

100,00  
               
17,60  

                    
1.760,00  

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS         
10.3.2 CONTRAPISO         

87642 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021 

m2                 
337,00  

               
74,95  

                  
25.258,15  

10.3.6 PISO CERAMICO         

87251 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m2                 
205,00  

               
76,94  

                  
15.772,70  

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES         

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 m                     

6,10  
             
138,02  

                       
841,92  

10.4 PINTURAS         
10.4.3 MASSA ÚNICA         

96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m2                 

152,00  
               
31,51  

                    
4.789,52  

96134 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

m2                   
65,25  

               
86,67  

                    
5.655,22  

87530 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

m2                 
208,13  

               
58,61  

                  
12.198,50  

10.4.7 FUNDO PREPARADOR         

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m2                 

208,13  
                 
5,87  

                    
1.221,72  
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10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA         

95622 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

m2                 
208,13  

               
21,38  

                    
4.449,82  

 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS        

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS        

94996 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m2                 
132,00  

             
195,79  

                  
25.844,28  

 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)        

12.1 LIMPEZAS        

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS        

99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019 m2                 

208,13  
                 
0,90  

                       
187,32  

99817 LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 un                     

2,00  
                 
8,00  

                         
16,00  

99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 un                     

3,00  
                 
8,00  

                         
24,00  

99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2                   

34,10  
                 
4,66  

                       
158,91  

99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2                 
272,00  

                 
2,60  

                       
707,20  

      
 
 

 
5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 
5.1 Construção de edificação nova 

Consiste na execução da construção ou reforma de um centro de convivência com projeto padronizado 

ou específico, contemplando ambientes adequados às atividades sociais, administrativas e de apoio, 

atendendo às normas técnicas de segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade. 

Vantagens: 

a) Atendimento integral às normas técnicas vigentes. 

b) Melhor adequação às necessidades do município. 

c) Maior vida útil da edificação. 

d) Possibilidade de padronização. 

e) Melhor eficiência funcional e operacional. 

Desvantagens: 

a) Maior prazo de execução. 

b) Necessidade de investimento inicial mais elevado. 
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5.2 Solução Adotada: 

Após análise das alternativas disponíveis, verificou-se que a construção ou reforma da edificação 

apresenta melhor relação entre custo-benefício no longo prazo, maior eficiência operacional, melhor 

adequação às normas técnicas e atendimento integral às diretrizes do programa, configurando-se 

como a solução mais vantajosa para a Administração Pública. 

A escolha também se justifica pela necessidade de garantir padrão construtivo adequado, segurança, 

durabilidade e qualidade do atendimento à comunidade. 

 
 

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Para a estimativa de custos, foram tomadas como base as composições de custos 

unitários das tabelas da SINAPI, PRC, ambos aprovadas pelo Poder Executivo Federal. 

 

6.2. Para os itens em que não foram encontrados preços nas tabelas referenciais 

supracitadas, foram realizadas cotações com empresas da região, considerando como preço 

unitário a média de preços das cotações. 

6.3 Para cálculo do preço total da contratação foram acrescidos: BDI calculado conforme 

acórdão 2622/2013 do TCU e demais tributos, conforme detalhado a seguir. 

 

 
ITEM 1: 

6.4. O custo estimado total da contratação é de: R$ 461.961,73 (quatrocentos e sessenta e um 

mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), 
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7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
7.1 A solução proposta consiste na construção de um Centro de Convivência, planejado para 

atender às demandas sociais do município, proporcionando um espaço público adequado, seguro, 

acessível e estruturado para a realização de atividades de convivência, integração comunitária, 

ações sociais, culturais, educativas e recreativas 

7.2 A edificação será projetada considerando todo o ciclo de vida do objeto, abrangendo as etapas 

de planejamento, execução, operação, manutenção e eventual adequação futura, assegurando 

funcionalidade, durabilidade, eficiência e sustentabilidade. 

A solução contempla: 
a) Implantação da edificação em terreno adequado, considerando critérios de acessibilidade, 

segurança, integração com o entorno urbano, condições de insolação, ventilação natural e 

adequada utilização do espaço disponível. 

b) Construção de ambientes destinados ao desenvolvimento das atividades de convivência e 

atendimento comunitário, incluindo salas multiuso, espaços para oficinas, reuniões e 

atividades coletivas, áreas administrativas, sanitários acessíveis e adaptados, copa/cozinha, 
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áreas de apoio, depósitos, espaços internos de convivência e demais ambientes necessários 

ao funcionamento adequado da unidade. 

c) Execução da infraestrutura completa da edificação, compreendendo fundações, 

estrutura, vedação, cobertura, revestimentos, esquadrias, instalações elétricas, 

instalações hidrossanitárias, drenagem pluvial, sistemas de prevenção e 

combate a incêndio, climatização quando prevista e demais sistemas 

necessários para garantir o pleno funcionamento do Centro de Convivência. 

d) Atendimento às normas de acessibilidade, garantindo condições de acesso, circulação 

e utilização dos ambientes por todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade 

reduzida ou deficiência, conforme legislação e normas técnicas vigentes. 

e) Implantação de áreas externas destinadas ao uso comunitário, incluindo acessos, 

calçadas, áreas de convivência, espaços de lazer, paisagismo, iluminação externa e 

cercamento, proporcionando segurança, conforto e melhor integração dos usuários 

com o ambiente. 

f) Adoção de soluções sustentáveis, priorizando eficiência energética, aproveitamento da 

iluminação e ventilação natural, uso racional da água, escolha de materiais duráveis e de baixa 

necessidade de manutenção, visando maior economia e sustentabilidade da edificação. 

g) Aquisição e instalação de equipamentos, mobiliários e demais elementos necessários ao 

funcionamento do Centro de Convivência, garantindo estrutura adequada para realização das 

atividades sociais, culturais, educativas e comunitárias previstas. 

 

7.3 A solução foi definida após análise da necessidade pública de ampliação da oferta de espaços 

destinados à convivência comunitária, atendimento social e desenvolvimento de atividades 

coletivas, considerando critérios de economicidade, eficiência, segurança, qualidade construtiva, 

funcionalidade e atendimento às exigências legais e normativas aplicáveis. 

7.4  A reforma e ampliação do Centro de Convivência proporcionará melhoria das condições de 

atendimento à população, promovendo a integração comunitária, o fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais, a inclusão social e o desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar e à 

qualidade de vida dos usuários, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas 

municipais de assistência, cultura, lazer e promoção social. 

 
8 – JUSTIFICATIVA PARA NÃO-PARCELAMENTO 

8.1. Por se tratar de tratar de obra de construção civil, conclui-se que é mais interessante o 
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não parcelamento do objeto, uma vez que, o mesmo se enquadra como um serviço contínuo. 

8.2. Desta forma, é mais viável, tanto para a Prefeitura, do ponto de vista administrativo, 

quanto para as empresas candidatas, do ponto de vista logístico e financeiro, que as propostas 

sejam feitas pelo preço global de cada lote, afim de que uma única empresa seja contratada 

para a execução total do objeto. 

 
 

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
9.1 Além dos objetivos inicialmente previstos, espera-se que, após a reforma e ampliação 

do Centro de Convivência, sejam promovidos impactos sociais positivos no município, com 

o fortalecimento das ações comunitárias, ampliação do acesso da população a espaços 

adequados para convivência, integração social e desenvolvimento de atividades coletivas. O 

empreendimento contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, 

proporcionando um ambiente seguro, acessível e adequado para a realização de ações 

sociais, culturais, educativas e recreativas 

9.2 A reforma e ampliação do Centro de Convivência também deverá estimular o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a realização de 

programas e projetos voltados a diferentes públicos, como crianças, adolescentes, idosos, 

famílias e demais grupos atendidos pelas políticas públicas municipais. Espera-se ainda a 

ampliação da participação comunitária, a promoção da inclusão social e o desenvolvimento 

de ações preventivas que contribuam para a redução de situações de vulnerabilidade social. 

 

9.3. A mensuração dos resultados alcançados poderá ser realizada por meio de 

indicadores de atendimento, participação da comunidade nas atividades desenvolvidas, 

quantidade de ações promovidas e avaliação periódica da satisfação dos usuários e dos 

serviços ofertados. 

 

9.4. Além disso, a reforma e ampliação do Centro de Convivência proporcionará 

benefícios adicionais à comunidade local, contribuindo para a ampliação dos espaços 

destinados ao atendimento social e à realização de atividades coletivas. O empreendimento 

possibilitará melhores condições para o desenvolvimento de ações voltadas à convivência 

comunitária, inclusão social, lazer, cultura e fortalecimento dos vínculos familiares. Da 

mesma forma, contribuirá para a melhoria das condições de atendimento das equipes 

municipais envolvidas na execução de programas e projetos sociais, oferecendo um ambiente 
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adequado, seguro e estruturado para o atendimento da população. 

 
10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

10.1. Não há necessidade de nenhuma providência prévia, uma vez que, do ponto de vista 

técnico a Prefeitura municipal conta com equipe técnica tais como: engenheiro, arquiteto e 

agrimensor ambos já capacitados para fiscalizar e acompanhar a execução do objeto. 

10.2. Também, através desse estudo e de acordo com a modalidade de licitação prevista, 

pretende-se que a empresa contratada execute todo o objeto, contando para isso com 

capacidade técnica e financeira para tal, cabendo à administração municipal apenas fiscalizar 

e acompanhar a execução do objeto de acordo com as exigências do contrato. 

 
 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

11.1. Não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a 

interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação. 

 

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

12.1. É previsto que a execução do objeto proporcione a geração de resíduos de construção 

civil, bem como demais resíduos provenientes de embalagens, entre outros. 

12.2. Caberá à empresa contratada a correta destinação das embalagens, de acordo com as 

normas da ABNT, bem como com as leis pertinentes. Também será exigido no termo de 

referência: 

a) Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de gerenciamento de 

resíduos da construção civil; 

b) Declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

ou de origem nativa de procedência legal. 

 
 

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

13.1 Tendo em vista a importante demanda pelo objeto apresentado, com vistas a beneficiar 

a população e propiciar o desenvolvimento da região contemplada com a referida 

pavimentação e, considerando as vantagens técnico-econômicas do tipo de pavimentação da 

solução apresentada e, ainda considerando os recursos financeiros federais disponibilizados 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.585.444/0001-42 

______________________________________________________________________________________   
Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 

CEP – 85548-000 Honório Serpa – Pr 

 

 

em conjunto com os recursos próprios do município, conclui-se que a pavimentação asfáltica 

da estrada supracitada, apresentada como solução para a presente demanda, é viável do ponto 

de vista financeiro, técnico e social e trará ao longo do tempo benefícios que compensarão de 

forma satisfatória o investimento para contratação do objeto. 

 
14 – MODALIDADE, CRITÉRIOS, MODO DE DISPUTA, ETC 

 
14.1 A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência 

da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado 

de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 
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( ) Pregão, 
 

( ) Tradicional  

( ) SRP 

(  ) Concorrência, 

( ) Tradicional 

( ) SRP 

(X) Concorrência eletrônica  

( ) Concorrência Presencial  

( ) Concurso 

( ) Leilão 
 

( ) Dialogo Competitivo 

 

 
Justificativa quanto a escolha do modo de disputa: 

 
A definição do modo de disputa na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, fundamenta-

se nas disposições da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à busca da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, observando os princípios da economicidade, 

competitividade, eficiência, transparência e isonomia entre os licitantes. 

A utilização da Concorrência Eletrônica justifica-se em razão da natureza e complexidade do objeto 

pretendido, o qual demanda ampla participação de licitantes e maior rigor na análise das propostas e 

da habilitação técnica, características próprias dessa modalidade licitatória. 

 
A adoção do ambiente eletrônico apresenta as seguintes vantagens: 

 
a) Ampliação da competitividade, permitindo participação de empresas de todo o 

território nacional; 
b) Maior transparência e rastreabilidade, com registro eletrônico de todos os atos do 

certame; 
c) Celeridade e eficiência administrativa, com redução de procedimentos presenciais e custos 

operacionais; 
d) Segurança jurídica, mediante padronização dos procedimentos e registro automático das 

etapas; 
e) Isonomia entre os participantes, garantindo igualdade de condições durante a disputa. 

 
O modo eletrônico também possibilita maior controle pelos órgãos de fiscalização e pela sociedade, 

fortalecendo os princípios da publicidade e da governança nas contratações 
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públicas. Considerando que o objeto pode ser claramente definido em edital, permitindo julgamento 

objetivo das propostas, bem como a necessidade de assegurar ampla concorrência e obtenção da 

proposta mais vantajosa, conclui-se que a Concorrência na forma Eletrônica constitui o procedimento 

mais adequado para a presente contratação. 

 
 
 
 
 
  

Renato Costella 

Engº Civil – Crea: PR-187115/D 

Setor de Engenharia – Prefeitura de Honório Serpa 
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